



# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv

#### žst. Bakov nad Jizerou, v.č. 14, 17 - oprava výhybek


Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
polič.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
50		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		16,000	
51		5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		244,694	
		VV	vých. č. 14 + výběh: (33,231+16,616)+(50,000+50,000)	m		149,847	
		VV	vých. č. 17 + výběh: (33,231+16,616)+(35,000+10,000)	m		94,847	
52N		5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus		2,000	
53		5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár		4,000	
54		9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t		9,999	
		VV	z lomu Chlum do Bakova n. J.: kamenivo fr. 4/8				
55		9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		142,891	
		VV	z lomu Košťálov do Bakova n. J.: kamenivo fr. 31,5/63 B1				
56		9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		152,890	
		VV	z Bakova n. J. do Mladé Boleslavi: stávající kolej. lože + stezky				
57		9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t		0,000	
		VV	z Bakova n. J. do Pardubic: stáv. dř. pražce				
58		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		2,000	
		VV	hutnická deska velká, přívěsný vozík				
59		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus		3,000	
		VV	ASPv, dvoucestný bagr 2x				
60		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		152,890	
		VV	opětovně naložení stáv. kolej. lože + stezek na nákl. automobil				
61		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		0,000	
		VV	stáv. dř. pražce				
62		9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		152,890	
		VV	stáv. kolejové lože + stezky				
63		9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t		0,000	
		VV	z Bakova n. J. do Pardubic: stáv. dř. pražce				
64		9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		0,090	
		VV	stáv. podložky pod patu kolejnice a pod podkladnici				
65N		021201001	Průzkumné práce pro opravy Průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva ropnými látkami	%		1 733 987,980	
66N		022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%		1 733 987,980	
67N		031101011	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč	%		1 733 987,980	

Celkem: 1 822 421,37

za Zhotovitele: Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022

za Objednatele: Správa železnic, státní organizace

OŘ Praha

ST Praha východ  
  
 Oblastní ředitelství Praha  
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
 [146]

Datum: 06.06.2022

Datum: 06.06.2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2774790

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6ea399d7-ce0f-4d4d-8207-8124f501036b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eliška NOVÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.06.2022 08:35:01



b025f5c3-8b5f-4ff9-a819-eb8f4185aa8d