



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. SMLDEU-50-17/2022 „Tvorba webového portálu Správy Krkonošského národního parku“,

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

OMAX Holding s. r. o.

se sídlem/bytem: Bucharova 1281/2, 158 00 Praha
zapsaný dne: 16. června 2010 v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325936,
IČO/r.č.: 28628187
DIČ: CZ28628187

zastoupený: Ing. Miloš Houfek

ve věcech techn. – vedoucí týmu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu s Článkem 9. Ostatní ujednání, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně Článku 4. Čas plnění, odst. 1., a to na změně údaje uvedeného v Časového harmonogramu.

Odůvodnění:

K řádnému propojení – stahování dat ze systému HA-SOFT a jejich přenos do webového rozhraní je nutná součinnost zhotovitele s externí společností zajišťující funkčnost systému HA-SOFT (dále jen „společnost“). Vzhledem k časové náročnosti těchto úkonů a vyčíselnosti samotné společnosti se smluvní strany dohodly na posunu Termínu konečného předání – funkční WEB v ostrém provozu oproti původnímu termínu 01.06.2022 o jeden měsíc.

Nový termín uvedený v Časovém harmonogramu:

Termín konečného předání – funkční WEB v ostrém provozu: 01.07.2022

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne

PhDr. Robin Böhnisch
Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2022.06.09
09:33:13 +02'00'

V Praze, dne

Miloš Houfek
Digitálně podepsal
Miloš Houfek
Datum: 2022.06.08
15:52:45 +02'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ing. Miloš Houfek
jednatel
OMAX Holding s. r. o.