




Změnový list č. 1 ze dne 6. 6. 2022

Název stavby:	Vytvoření 3D grafického modelu 1. a 3. náměstí – Starý Most	
Číslo smluvního vztahu:	221/2/2021	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel: Martin Špoula, [REDACTED]
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká termínu dodání.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Lhůta dodání: 30. 06. 2022.		
<u>Nové řešení:</u> Lhůta dodání: 31. 7. 2022.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Pro práci na projektu se digitalizuje velké množství historických materiálů. Vlivem koronavirových opatření byl začátkem roku omezený přístup do archivů a muzeí, ale také dočasně zhoršená dostupnost konkrétních odborných pracovníků archivů. V rámci zapojení místních studentů se na projektu průběžně podílí zhruba 25 žáků mosteckých středních škol. Velká část z nich v maturitních ročnících. Dočasný výpadek produktivity tak nastal v době jejich přípravy na maturitu a zkoušek na vysoké školy.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 327 975,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.6.31.07.2022	
Nový termín dokončení díla:	31.7.2022	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Martin Špoula

Datum: 06. 06. 2022

Podpis:

D1 Most 1
012798
martindesign.cz

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 06. 06. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Martin Š

Datum: 06. 06. 2022

Podpis:

D1 Most 1
2798
rtindesign.cz

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 09. 06. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 07. 06. 2022

Příloha změnového listu: