

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	08-06-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	TMK/261/22

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

STAMAKOCEL s.r.o.
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 7948
[redacted] jednatelem
Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova
Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova
62363689
CZ62363689

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 30.3.2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to převoz a konzervaci svinarského mostu v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 122027 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „NALOŽENÍ, PŘEVOZ A KONZERVACE FRAGMENTŮ SVINARSKÉHO MOSTU (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmíněk stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo převoz a konzervace svinarského mostu v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla vymezen v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. v soupisu prací na konzervaci konstrukce, kterou zpracovala společnost – PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - inženýrská činnost pro zajištění všech potřebných povolení pro převoz nadrozměrného nákladu,
 - zajištění veškeré techniky pro naložení a převoz dvou fragmentů mostu
 - konzervace fragmentů mostu na místě uložení
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. Na základě kontrolního měření nátěrové plochy svinarského mostu bylo zjištěno, že tryskání a nátěr byl realizován ve výměře celkem 816 m². Jedná se o 95,789 m² více, než předpokládal rozpočet zhotovený projektantem. Z tohoto důvodu jsou práce fakturovány dle skutečně provedených výměr.
5. V souvislosti s výše popsány skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 132.188,82 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
 1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí **bez DPH 1.729.870,20 Kč.***
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu

stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový rozpočet


V Brodku u Přerova dne 7.6.2022.

V Hradci Králové dne 09. 06. 2022





STAMAKOCEL s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Svinarský most Severní zóna

[illegible]

Svinarský most severní zona
historická konstrukce -převoz, konzervace

vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
3	938652	a	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	95,789		
5	93882		OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘÍKEM	M2	95,789		
			C e l k e m (bez DPH)				132 188,82

V Brodku u Přerova, 6.6.2022

