

**Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
na výkon TDS a koordinátora BOZP**

**I.
Smluvní strany**

1. Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Soukenická 2458/21 C, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Alešem Zouharem, ředitelem školy

IČO: 00846279
DIČ: CZ00846279
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Krnov
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Zouhar Aleš, [REDACTED]

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Geryk

podnikající pod jménem: Ing. Miroslav Geryk
se sídlem: Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČO: 63015820
DIČ: CZ6707181525
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v živnostenském rejstříku pod č. j. KRNOZU-34007/2017 prei, vedené na
Městském úřadě Krnov

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na změně příkazní smlouvy na výkon TDS a koordinátora
BOZP uzavřené dne 31.5.2021.

**IV.
Doba plnění**

1. Smlouva předpokládala dobu realizace stavebních prací 6 měsíců dle „Poptávky na výkon
inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby“. Ve skutečnosti bude stavba
realizovaná 46 týdnů, tzn. cca 10 měsíců.

**V.
Odměna**

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

odměna bez DPH 195.000,-- Kč

DPH	40.950,-- Kč
odměna celkem včetně DPH	235.950,-- Kč

2. Odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy se upravuje přepočtem na dobu realizace stavby koeficientem $10/6 = 1,67$. Nová cena je:

odměna bez DPH	325.650,-- Kč
DPH	68.386,50 Kč
odměna celkem včetně DPH	394.036,50 Kč

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Krnově dne: 31.5. 2022
Střední škola průmyslová, Krnov
příspěvková organizace



V Krnově dne: 31.5. 2022

