

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ









Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002851 ev. č.: 194/21
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0006.12235)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0868

Název související veřejné zakázky:









D35 Džbánov – Litomyšl, VD-ZDS + AD

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: zjq4rhz
datová schránka:  ředitel Správy Pardubice, na základě
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Poverení
 vedoucí oddělení veřejných zakázek
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  oddělení výstavby
e-mail: 
tel: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel: 
(dále jen „objednatel“)

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:  ředitelem a jednatelem společnosti
zastoupen:  obchodní ředitelka
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel: 
vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupen: [redacted] em, jednatelem
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupen: [redacted] členem představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/I, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupen: [redacted] jednatelem
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEx**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.9.2021 uzavřely smlouvu na realizaci zakázky D35 Džbánov – Litomyšl, VD-ZDS + AD ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.10.2021 v následujícím rozsahu a členění:
 - a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu „D35 Džbánov – Litomyšl“;
 - b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu „D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS“, která se skládá z SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 a z SO 07/I-401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500;
 - c) prověření možnosti provizorního napojení stavby D35 Džbánov – Litomyšl na stávající I/35 tak, aby bylo možné uvést do provozu úsek D35 Džbánov – Litomyšl před dokončením úseku D35 Vysoké Mýto – Džbánov. Součástí bude odhad stavebních nákladů na realizaci provizorního napojení.
 - d) autorský dozor pro všechny VD-ZDS včetně technické pomoci objednateli, která zahrnuje aktualizaci všech vyjádření včetně vyjádření o existenci sítí až do předání staveniště.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava dílčího termínu plnění pro Koncept VD-ZDS D35 Džbánov – Litomyšl z důvodu chybějícího podkladu – doplňkového GTP, jak je specifikován ve smlouvě v článku IV. Podmínky pro provádění díla, odst. 2, v rámci kterého se objednatel zavázal předat tento podklad do 30.4.2022, a který mu nebyl doposud předán z důvodu nového termínu odevzdání doplňkového GTP. Objednatel od Zhotovitele tohoto průzkumu v jiném smluvní závazku.
3. Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ).

II. ZMĚNA SMLOUVY

I. Smluvní strany se dohodly, že Článek III Doba a místo plnění odst. 1 se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění:

- VD-ZDS pro stavbu D35 Džbánov – Litomyšl - od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 08/2021)
- VD-ZDS pro stavbu D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS - od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 12/2021)
- Autorský dozor:
 - D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS – předpoklad 06/2022
 - D35 Džbánov – Litomyšl – předpoklad 09/2023
- Technická pomoc – od podpisu smlouvy

Dokončení plnění: dokončením stavby D35 Džbánov – Litomyšl, předpoklad 11/2026

Lhůta pro předání a převzetí plnění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané části plnění</i>
<i>Koncept VD-ZDS D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS</i>	<i>Do 2 měsíců od vydání pokynu k zahájení prací</i>
<i>Čistopis VD-ZDS D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS</i>	<i>Do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele</i>
<i>ZVS pro D35 Džbánov – Litomyšl, přeložky ČEPS</i>	<i>Do 31.1.2022</i>
<i>Koncept VD-ZDS D35 Džbánov – Litomyšl</i>	<i>Do 31.10.2022</i>
<i>Čistopis VD-ZDS D35 Džbánov – Litomyšl</i>	<i>Do 2 měsíců od předání připomínek Objednatele</i>
<i>ZVS pro D35 Džbánov – Litomyšl</i>	<i>Do 31.1.2022</i>
<i>Autorský dozor pro obě části včetně technické pomoci objednateli</i>	<i>Průběžně po celou dobu plnění až do dokončení realizace stavby</i>
<i>Je povinností Zhotovitele do měsíce od obdržení připomínek svolat projednání připomínek</i>	

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).
2. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal



Datum: 2022.06.07

15:04:18 +02'00'

Digitálně podepsal



Datum: 2022.06.02

14:11:40 +02'00'