

DODATEK č. 1
(MJ-SML/0127/2022-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0127/2022 ze dne 21.02.2022 na zhotovení stavby „Herní prvky v lokalitě sídliště u ZŠ Nábřežní, Jeseník“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

1.
Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Jana Gvizdová, vedoucí Oddělení investic, MěÚ Jeseník
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

a

Zhotovitel: **Technické služby Jeseník a.s.**
Sídlo: **Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník**
IČO: 646 10 063
DIČ: CZ64610063
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1179
Zastoupen: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel společnosti
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Tel/mail: ██████████
ID datové schránky: 7aygkr3
Zástupce pro věci technické: ██████████
██████████

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 21.02.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0127/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Herní prvky v lokalitě sídliště u ZŠ Nábřežní, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy o dílo.
2. V intencích článku čl. XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy je uzavírán tento dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět díla se upravuje a to ve znění Změnového listu č. 1 podrobně vymežujícího provedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž celkový cenový nárůst při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhl 30 % původní hodnoty závazku.
2. Předmětem změnového listu č. 1 je **zaměna větší dvojité houpačky za menší, z důvodu skutečné polohy inženýrských sítí. Uživatelský komfort a množství herních prvků je kompenzováno doplněním kyvadlové houpačky.**
3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, případně v elektronickém originále. V případě stejnopisů dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
4.
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha: Změnový list č. 1

V Jeseníku dne 31.5.2022

V Jeseníku dne 1.6.2022

.....
za objednatele
Ing. Jana Gvizdová
vedoucí Oddělení investic

.....
Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček
ředitel společnosti

0

ZMĚNOVÝ LIST č. 01 - Výměna prvků houpaček					
Stavba:	„Herní prvky v lokalitě sídliště ZŠ Nábřežní, Jeseník“				
Objednatel:	Město Jeseník, se sídlem Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, IČO:00302724				
Objekt:					
Část:					
Zhotovitel:	Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168/41, Jeseník, IČO: 64610063				
Odesláno/předáno - komu					
Způsob odeslání/předání	poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
		X			17.05.22
Přílohy / poč. listů	Cenová kalkulace vč. výpočtu				1+1
1) Zdůvodnění:					
Z důvodu skutečné polohy inženýrských sítí zhotovitel navrhl záměnu větší dvojité houpačky za menší s tím, že uživatelský komfort a množství atrakcí je kompenzováno doplněním kyvadlové houpačky.					
2) Vyjádření TDI:					
3) Vyjádření projektanta					
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
není nutné					
5) Méněpráce (Kč bez DPH) -43 300,00 Kč					
6) Dodatečné stavební práce - vícepráce (Kč bez DPH) 43 300,00 Kč					
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH) navýšení o: 0,00 Kč					
8) Vliv na termín výstavby:					
9) Schválil:	objednatel	TDI	zhotovitel		
	Bc. Marek Fatura		Petr Baršč		
Datum:	27.5.2022		27.5.2022		
Podpis	[Redacted Signature]				



hřiště.cz s.r.o.
sídl. firma:
Příkop 838/6
Brno 602 00
www.hriste.cz

kanceláře, korespondence:
Zábrdovická 2
615 00 Brno-Židenice

hřiště.cz

Woody Doo

Vahadlo

Popis herních prvků

Vahadlová houpačka s pneumatikami. Možnost pryžových tlumičů (za příplatek).

No. číslo	WD-0400-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	4,0 x 0,3 x 1,0
Potřebná plocha (m)	6,0 x 2,4
Povrch tlumící náraz (m²)	13,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.

