



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2021/00329/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 2021/00329/OI/OBJ 14.4.2021
ORG akce: 6000101342 600240342

Dodavatel:

Martin Wywiał
Měník 14
783 21 Bílá Lhota

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 02976323

DIČ

Č. účtu:

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení činnosti TDS dle objednávky 2021/00329/OI/OBJ ze dne 14.04.2021 z 30.06.2022 na 30.07.2022, a to z následujících důvodů: 2021/00329/OI/OBJ 14.4.2021
Dle objednávky 2021/00340/OI/OBJ ze dne 15.04.2021 (dále „OBJ“) bylo plnění činnosti TDS uzavřeno na akce:

- „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 44“, dále „Rybníček 44“, ORG 6000101341, 600240342
- „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 45“, dále „Rybníček 45“, ORG 6000101342, 600240342

Akce Rybníček 44 byla zrušena dohodou o ukončení smlouvy o dílo 2021/01798/OI/DSM/1 ze dne 07.09.2021 na realizaci stavby Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 44 (ORG 6000101341). Činnost TDS ve výši 23 583,43 Kč bez DPH, 28 535,95 Kč vč. DPH tak nebyla vykonávána a byla zrušena.

Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo 2021/01794/OI/DSM/4 byl prodloužen termín dokončení na Rybníčku 45 o 30 dní.

Z tohoto důvodu se prodlužuje činnost TDS na Rybníčku 45 o 30 dní, z 390 na 420 dní, tedy do 30.07.2022 (původně do 30.06.2022) s navýšením ceny o 23 583,43 Kč bez DPH, 28 535,95 Kč vč. DPH. Bude tak uhrazena a vyčerpána celá částka 399 503,28 Kč vč. DPH uvedená v 2021/00329/OI/OBJ ze dne 14.04.2021.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Martin
Wywiał

Odběratel:

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje