

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/131 ze dne 22.04.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

REEL KLADNO s.r.o.

se sídlem K Hájovně 184, 273 01 Lhota

IČO: 25773721

DIČ: CZ25773721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 68978

zastoupená: Jan Chudoba, jednatel

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kladno

číslo účtu: 156795241/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Lužná čp. 254 a Haná čp. 14 – EZS**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu nedostatečného radiového signálu z prostor stodoly bylo nutné do systému zařadit další přijímač (Haná č.p. 14). Dále byl doplněn detektor pohybu (Lužná č.p. 254). Tímto vznikly vícepráce:

Původní cena:	129 000,20 Kč bez DPH
Vícepráce:	8 400,00 Kč bez DPH
Nová cena:	137 400,20 Kč bez DPH

II.**Ostatní ustanovení**

Termín realizace prací dle Smlouvy o dílo zůstává neměnný, tzn. do 31.05.2022

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – rozpočet vícepráce


V Lužné, dne:

Za objednatele:

V, dne:

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....

Jan Chudoba
jednatel
REEL KLADNO s.r.o.