



D O D A T E K č . 5

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 30. 12. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **AQUA PROCON s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 6597
se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 5

I.

1. Dne 30. 12. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2020, dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2021 a dodatku č. 4 ze dne 20. 9. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracování „Dokumentace pro územní řízení na stavbu rekonstrukce vodovodních řadů od ATS pivovaru do výtlačného řadu DN 600 z ČS úpravny vody Homolka do vodojemu Lobzy“. Součástí předmětu plnění je dále provedení inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude zajištění pravomocného územního rozhodnutí, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce vznikly v souvislosti se změnou trasy vodovodních řadů a jejich následném projednávání s dotčenými organizacemi.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. V. Smlouvy ruší a nahrazují tímto zněním:

V.

1. *Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele:*

a. *Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení*

[REDACTED] Kč bez DPH

b. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí
[redacted] Kč bez DPH

c. Cena za vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na vodovod v Partyzánské ulici
[redacted] Kč bez DPH

d. Cena za výkon inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby na vodovod v Partyzánské ulici
[redacted] Kč bez DPH

e. Celková cena za dílo **1.458.000 Kč bez DPH**

4. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 26. 5. 2022, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.

5. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. d. a f. Smlouvy ruší a nahrazují tímto zněním:

d. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného územního rozhodnutí a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli: **nejpozději do 31. 8. 2022.**

f. Termín provedení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli, včetně předání zpracované projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení: **nejpozději do 31. 8. 2022.**

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97.NTRCZ.25205a23,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685, cn=[redacted]
givenName=[redacted], serialNumber=P.304487,
title=Generální ředitel
Datum: 2022.06.08 14:52:48 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Brně dne:

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.06.03
13:38:21 +02'00'

AQUA PROCON s.r.o.

jednatel společnosti