

## PŘÍLOHA č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU DíLA

Etapa realizace	Lhůta / termín
1. Zahájení realizace díla	možné ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
2. Dokončení realizace díla, provedení všech zkoušek, revize, předání kompletního díla objednateli	do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
3. Provedení základního zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro běžný provoz zařízení	možné ihned po předání Díla, termín bude stanoven po dohodě obou stran
4. Předání technické dokumentace k provozu systému, zejména návodu na provoz a údržbu přístrojového vybavení a dokumentace údržby, vše v českém jazyce	ihned po předání Díla

*Já (my) níže podepsaný*

*Ing. Jaromír Köppl, prokurista*

*čestně prohlašuji (prohlašujeme), že zhotovitel Messer Technogas, s.r.o. v případě jeho výběru objednatelem v předmětné veřejné zakázce dodá předmět díla, v souladu s požadovanými technickými a obchodními podmínkami, dle výše uvedeného harmonogramu.*

.....  
*Ing. Jaromír Köppl, prokurista*