

211

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. Muz/ 662/2016

Čl. I. Smluvní strany

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/ 1, 110 01 Praha 1

zastoupené: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: PPF Banka, a.s., číslo účtu: 2001010007/6000

je plátcem DPH

(dále jen „**kupující**“)

a

REVYKO spol. s r.o.

se sídlem: Vídeňská 405, 148 00, Praha 4 - Kunratice

IČO: 49245651

DIČ: CZ49245651

zastoupena: Petrem Kostkou, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20718

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 220714080/0300

je plátcem DPH

(dále jen „**prodávající**“)

(kupující a prodávající dále společně jen „**smluvní strany**“)

1. Smluvní strany se dohodly uzavřít Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. Muz/662/2015 ze dne 23. 12. 2016 (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1, ze dne 08. 03. 2017, kterým sjednávají v souladu s § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. níže uvedené změny (dále jen „**Dodatek č. 2**“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou změny provedené v rámci stavebních prací při opravě objektu, ve kterém bude Expozice umístěna, které vycházely z požadavků vznesených orgány památkové péče a souvisely s jeho památkovou ochranou, přičemž změny technického řešení některých prostor objektu vyvolaly potřebu změny rozměrů, počtu anebo celkové koncepce osvětlení a mobiliáře. Potřeba změn v audiovizuální části Expozice vznikla v souvislosti s finální instalací vizuální a zvukové umělecké složky v místě konání Expozice.
3. Tímto Dodatkem č.2 sjednávají smluvní strany změny v předmětu koupě, jak byl sjednán v čl. I. odst. 2 Smlouvy, a kupní ceny, jak byla sjednána v čl. VIII. odst. 1. a 2. Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek, jak vyplývá z příloh tohoto Dodatku č. 2, kterými jsou:

- a) Změnový list 01 – Změna mobiliáře,
 - b) Změnový list 02 - Změna AV techniky,
 - c) Změnový list 03 – Změna osvětlení.
4. V čl. VIII. odst. 1 se v textu za slovem „celkem“ ruší dosavadní text a nahrazuje novým textem: „**pět milionů třicet sedm tisíc devět set osmdesát pět korun českých (5.037.985,00 Kč) bez daně z přidané hodnoty (DPH)**“.
5. V čl. VIII odst. 2 smlouvy se tabulka s přehledem skupin položek ruší a nahrazuje novou tabulkou:

Část	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
Mobiliář	1 000 813,00 Kč	210 170,73 Kč	1 210 983,73 Kč
AV technika	3 437 172,00 Kč	721 806,12 Kč	4 158 978,12 Kč
Osvětlení	600 000,00 Kč	126 000,00 Kč	726 000,00 Kč
Grafika	v ceně mobiliáře		
Celkem	5 037 985,00 Kč	1 057 976,85 Kč	6 095 961,85 Kč

6. Uvedené změny smluvní strany považují za nezbytné, přičemž shodně konstatují, že změna v osobě prodávajícího není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, nebo instalacemi pořízenými kupujícím v původním zadávacím řízení, způsobila by kupujícímu značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
8. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden výtisk náleží prodávajícímu a dva kupujícímu.

V Praze dne: 20. 4. 2017

Kupující:

PhDr. Zuzana Strnadová

Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka




V Praze dne: 20. 4. 2017

Prodávající:

Petr Kostka

REVYKO spol. s r.o.
Petr Kostka
jednatel



Handwritten initials/signature