

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG873
Stavba: Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				296 727,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	296 727,24		62 312,72
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		359 039,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Otakar
Mika
Digitálně podepsal
Otakar Mika
Datum: 2022.06.10
09:42:50 +02'00'

Lukáš
Kolár
Digitálně
podepsal Lukáš
Kolár
Datum:
2022.06.10
08:22:11 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG873

Stavba: Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Místo: Kraslice

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 727,24	359 039,96
ZL001	Změnový list č.001	-184 369,82	-223 087,48
ZL002	Změnový list č.002	481 097,06	582 127,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL001 - Změnový list č.001

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-184 369,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-184 369,82	21,00%	-38 717,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-223 087,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL001 - Změnový list č.001

Místo:

Kraslice

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-184 369,82

HSV - Práce a dodávky HSV

-184 369,82

1 - Zemní práce

-4 619,16

5 - Komunikace pozemní

-93 349,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-40 627,10

997 - Přesun sutě

-39 718,88

998 - Přesun hmot

-6 055,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL001 - Změnový list č.001

Místo: Kraslice

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-184 369,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-184 369,82	
D	1		Zemní práce				-4 619,16	
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojě (polovina využitelná)	m2	-364,000	12,69	-4 619,16	
D	5		Komunikace pozemní				-93 349,60	
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (nebo betonový recyklát)	m2	-64,078	177,00	-11 341,81	
	VV		dl_přir_kom		-64,078			
	VV		Součet		-64,078			
32	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-82,358	285,00	-23 472,03	
	VV		(dl_přir_kom+dl_veget)		-82,358			
37	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-64,078	327,00	-20 953,51	
	VV		dl_přir_kom		-64,078			
	VV		dl_80		-64,078			
	VV		Součet		-64,078			
39	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-65,360	405,00	-26 470,80	
	VV		64,078*1,02*-1		-65,360			
	VV		Součet		-65,360			
40	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	-18,280	259,00	-4 734,52	
	VV		dl_veget		-18,280			
	VV		dl_D_V		-18,280			
	VV		Součet		-18,280			
42	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	-18,646	342,00	-6 376,93	
	VV		dl_veget*1,02		-18,646			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-40 627,10	
60	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-8,000	240,00	-1 920,00	
61	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	-2,000	1 588,00	-3 176,00	
62	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	-3,000	900,00	-2 700,00	
63	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	-2,000	702,00	-1 404,00	
64	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	-1,000	1 856,00	-1 856,00	
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
66	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-3,000	1 341,00	-4 023,00	
67	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-3,000	1 194,00	-3 582,00	
70	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s oboustrannou opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	-5,132	250,20	-1 284,03	
71	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	kus	-0,092	263,70	-24,26	
72	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150 mm	kus	-4,526	159,00	-719,63	
74	M	59217035.1	obrubník betonový silniční obloukový vnější R=0,5m, 78 x 15 x 25cm	kus	-1,000	390,00	-390,00	
77	K	916231214	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s oboustrannou opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	-48,689	213,30	-10 385,36	
78	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	-49,663	184,50	-9 162,82	
D	997		Přesun sutě				-39 718,88	
84	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-248,243	160,00	-39 718,88	
	VV		(odvoz_1+odvoz_2)*1,6*-1		-248,243			
D	998		Přesun hmot				-6 055,08	
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-35,041	172,80	-6 055,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL002 - Změnový list č.002

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ:

00259438

DIČ:

CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:


CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

481 097,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	481 097,06	21,00%	101 030,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

582 127,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL002 - Změnový list č.002

Místo: Kraslice

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

481 097,06

HSV - Práce a dodávky HSV	481 097,06
1 - Zemní práce	47 036,48
5 - Komunikace pozemní	14 325,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 269,75
997 - Přesun sutě	414 612,29
998 - Přesun hmot	852,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště v Družstevní ulici v Kraslicích

Objekt:

ZL002 - Změnový list č.002

Místo: Kraslice

Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

481 097,06

D HSV Práce a dodávky HSV

481 097,06

D 1 Zemní práce

47 036,48

4	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojné	m3	68,855	123,30	8 489,82	
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,561	178,80	13 689,11	
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 15 km)	m3	1 148,415	13,80	15 848,13	
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	76,561	40,16	3 074,69	
22	M	10371500	Substrát pro trávníky VL	m3	7,437	798,00	5 934,73	

VV 7,437 7,437

VV Součet 7,437

D 5 Komunikace pozemní

14 325,94

31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	22,466	207,90	4 670,68	
37	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	2,818	327,00	921,49	
38	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	2,874	485,10	1 394,18	
40	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	8,415	259,00	2 179,49	

VV 8,415 8,415

41	M	59246026	dlažba plošná betonová drenážní 170x240x80mm přírodní	m2	8,583	601,20	5 160,10	
----	---	----------	---	----	-------	--------	----------	--

VV 8,415*1,02 8,583

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 269,75

70	K	916131214	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s oboustrannou opěrou do lože z betonu prostého C 16/20 n XF1	m	1,475	250,20	369,05	
74	M	59217035.1	obrubník betonový silniční obloukový vnější R=0,5m, 78 x 15 x 25cm	kus	2,040	390,00	795,60	
79	K	919726123.1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná sorpční REO Fb měrná hmotnost 400 g/m2	m2	12,356	91,60	1 131,81	
89	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	4,000	336,88	1 347,52	CS ÚRS 2022 01
88	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	9,500	65,87	625,77	CS ÚRS 2022 01

D 997 Přesun sutě

414 612,29

86	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	417,083	989,00	412 495,09	CS ÚRS 2022 01
87	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,340	1 580,00	2 117,20	CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

852,60

85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,934	172,80	852,60	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--