

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022/00025

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2022/00025

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

rbe Kolářný s.r.o.

se sídlem:

Hradská 505, 281 26 Týnec nad Labem

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

27197671

DIČ:

CZ27197671

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

vedený u rejstříkového soudu:

městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) C103744

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2022/00025 ze dne 28. 3. 2022 a uznávají tento Dodatek č. 2:

Předmět Dodatku č. 2

1. Lhůta pro dokončení plnění díla uvedená v článku IV. Termíny plnění, odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/00025 se prodlužuje do 31. 7. 2022.
2. Předmět díla uvedený v článku I. a II. Smlouvy o dílo č. 2022/00025 se mění o práce uvedené v soupisu prací č. 1 (Příloha č. 1).

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v článku V., odst. 5.2 se zvyšuje o částku 164.714,00 Kč bez DPH na celkovou cenu díla ve výši 1.930.089,00 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/000025 ze dne 28. 3. 2022 zůstávají beze změn. Příloha č. 1, na něž se Dodatek č. 2 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku č. 2.

Doložka

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/000025 bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 399/2022 ze dne 8. 6. 2022.

V Poděbradech dne: -9. 06. 2022


V Poděbradech dne: 9. 6. 22



ZL č.1

Stavba: Centrální lázeňský park v Poděbradech, dílčí část "C", SO 01 Park pod Valy

NÁVRH OBNOVY PERGOLY A LÁVKY PŘES "POTOK", NÁVRH BEZBARIÉROVÉHO ŘEŠENÍ PĚŠÍ CESTY PŘES LÁVKU

Číslo pol:	Název položky:	Popis položky:	měrná jednotka	hmotnost /jednotka /kg	počet m.j.	hmotnost celkem /kg	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
	LÁVKA :							154 672,00
1	Typické pole zábradlí D+M	Ocelová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1470 mm Ocelová tyčovina Ø 14 mm, d. 2850 mm Ocelová tyčovina Ø 20 mm, d. 1425 mm Ocelová pásovina 8x30 mm, d. 437 mm Ocelová pásovina 12x50 mm, d. 1144 mm	ks	19,45	-22,0	-427,90		
1	Typické pole zábradlí D+M	Nerezová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1470 mm Nerezová tyčovina Ø 14 mm, d. 2850 mm Nerezová tyčovina Ø 20 mm, d. 1425 mm Nerezová pásovina 8x30 mm, d. 437 mm Nerezová pásovina 12x50 mm, d. 1144 mm	ks	19,45	22,0	427,90		
13	Elektrorozvody	Nové el. vedení vč. dílčí revize	kpl		1,0			
14	Svítlidla M	Kontrola, příp. výměna (při nefunkčnosti), očistit + nalakovat, vč. kotvení	ks		-24,0			
14	Svítlidla M	Nové svítidla Lopen-B-IP65-DW	ks		24,0			
								

Číslo pol:	Název položky:	Popis položky:	měrná jednotka	hmotnost /jednotka /kg	počet m.j.	hmotnost celkem /kg	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)
	RAMPA 1 :							
1	Zábradlí D+M	Ocelová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1220 mm Ocelová pásovina 20x50 mm, d. 965 mm Ocelová pásovina 12x50 mm, d. 556 mm	ks	15,39	-2,0	-30,78		
1	Zábradlí D+M	Nerezová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1220 mm Nerezová pásovina 20x50 mm, d. 965 mm Nerezová pásovina 12x50 mm, d. 556 mm	ks	15,39	2,0	30,78		
	RAMPA 2 :							
1	Zábradlí D+M	Ocelová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1510 mm Ocelová pásovina 20x50 mm, d. 1411 mm	ks	17,5	-1,0	-17,50		
1	Zábradlí D+M	Nerezová trubka 57 x 3,2 mm, d. 1510 mm Nerezová pásovina 20x50 mm, d. 1411 mm	ks	17,5	1,0	17,50		
CENA CELKEM BEZ DPH								164 714,00