

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. 01/2022

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1.1. Objednatel **Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.**
se sídlem tř. T. Baří 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel Ing. arch. Jaroslav Ševčík – Arch.Z.Studio
Kamenná 3857, 760 01 Zlín
IČ: 41578007, DIČ: CZ6310022312
Zastoupena: Ing. arch. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní Smlouvy o dílo č.01/2022 ze dne 02.02.2022 a Dodatku č.1 ze dne 23.04.2022

III. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:
Nový termín předání: **do 10.06.2022**

IV. Cena díla

Nová celková cena bez DPH:
2.389.707,50 Kč

Navýšení ceny díla bylo schváleno Usnesením představenstva společnosti č. 9/03/2022 dne 23.5.2022.

Cena je stanovena na základě cenové nabídky a cenové kalkulace a specifikace.
Cenová kalkulace a specifikace je přiložena na samostatné příloze a je nedílnou součástí smlouvy o dílo (Příloha č.1 – Specifikace a cenová kalkulace na vícepráce a montáž interiéru) a jejích dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ve Zlíně dne 23. 5. 2022

Ve Zlíně dne 23. 5. 2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. arch. Jaroslav Ševčík