

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: 0069/2022

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Vsetín

Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: Ing. arch. Blanka Zlamalová
jedenáji: Olomoucká 55, 785 01 Šternberk
zápis v OR: [redacted]
IČ: 45 23 26 44
DIČ: CZ 56 58 29 02 64
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní osoba: [redacted]
dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Kruhové objezdy - Atmosferické prvky - projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 02. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0069/2022, (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování ideového návrhu zhotovitele, vypracování projektové dokumentace v podrobnostech pro umístění nebo ohlášení, či jiného povolení, nebo vyjádření stavebního úřadu, vypracování projektové dokumentace v podrobnostech pro realizaci stavby a autorský dozor na akci pod názvem „Kruhové objezdy - Atmosferické prvky - projektová dokumentace“.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zdlouhavých jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, majetkovým správcem silnice III. třídy a dotčenými orgány, se prodlužuje ve smlouvě sjednaná požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla.
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. b) a c) se mění následovně:
 - b) Termín předání projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu: 4,5 měsíce ode dne uzavření smlouvy o dílo.
 - c) Termín předání příslušných povolení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě: 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením rady města Vsetín č.92, ze dne 9.5.2022, pod číslem usnesení 36/92/RM/2022.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne: 08. 06. 2022



Město Vsetín



starosta

za zhotovitele:

Ve Šternberku. dne: 16.05.2022

