

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0381/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

I.

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:


*(dále jen **objednatel**)*

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 technik odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

Adresa:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Zborovská 583, 753 01 Hranice


Zastoupena:

 jednatel společnosti

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

 jednatel společnosti

 technický ředitel

IČ:

42866456

DIČ:

CZ42866456

Bankovní spojení:

Číslo účtu:



Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 1652

*(dále jen **zhotovitel**)*

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„VODOVOD A KANALIZACE VELKÝ SKALNÍK II“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	480.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 9148/2021

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 06. 2021 Smlouvu o dílo (číslo objednatele 0381/2021) na zpracování projektové dokumentace pod názvem „**VODOVOD A KANALIZACE VELKÝ SKALNÍK II**“ (dále jen Smlouva).
2. Dodatek č. 1 řeší změnu termínu předání díla z důvodu přerušení prací pro vyjasnění majetkoprávních vztahů k pozemku pro umístění AT stanice nutné k provozu vodovodu. Byla uzavřena Kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti na odkup pozemku pro umístění AT stanice a služebnost pro zajištění přístupu k dotčenému pozemku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy tak, že termín předání všech stupňů projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr dle bodu 1. b) je do **01.10.2022** a termín předání pravomocných povolení nebo jiných opatření dle bodu 1. c) je do **31.10.2022**.
4. Dodatek č. 1 řeší rozdělení projektové dokumentace pod názvem „**VODOVOD A KANALIZACE VELKÝ SKALNÍK II**“ na dva samostatné projekty.
5. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět plnění tak, že v odstavci 2. je předmětem plnění zpracování projektové dokumentace stavby pod názvem „**Vodovod Velký Skalník**“ a **Kanalizace Velký Skalník**“.
6. Dodatek č. 1 řeší změnu rozsahu díla o vícepráce za zpracování prodloužení kanalizace o cca 170m, které vzniklo z důvodu nedostatečné dimenze kanalizačního potrubí v koncové části stávající kanalizace.
7. Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny na pracovním jednání a jsou nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
8. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. Cena díla Smlouvy o dílo, který se mění následovně:

Text	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem dle SOD	446.000,-Kč	93.660,-Kč	539.660,-Kč
Vícepráce – dodatek č. 1	35.000,-Kč	7.350,-Kč	42.350,-Kč
Celkem	481.000,-Kč	101.010,-Kč	582.010,-Kč

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 19/54/RM/2020.

za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 08. 06. 2022



Město Vsetín

starosta

za zhotovitele:

V Hranicích, dne 31/5/2022



VODING HRANICE, spol. s r. o.

jednatel

VODING
HRANICE, spol. s r. o.
Zborovská 583, 753 01 HRANICE