

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 042/2022/OR „Rekonstrukce vytápění v objektu stadionu“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: FIS Instalace s.r.o.
Se sídlem: Vodní 250/25, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Mgr. Petr Pjajko, jednatel
IČ: 25881493
DIČ: CZ25881493
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 3.3.2022 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce vytápění v objektu stadionu“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě zjištěných skutečně provedených prací.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena dle SoD bez DPH (základ daně): 139.989,47 Kč
Cena dodatku č. 1: - 58.339,00 Kč
Celková cena bez DPH (základ daně): **81.650,47 Kč**

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně bankovního spojení v hlavičce smlouvy na straně objednatele, které bude pro další znít takto:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 35-1905690389/0800

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 23.5.2022 usnesením č. 2538/106/RM/2022
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha: - soupis méněprací

V Mohelnici dne 31.5.2022

V Mohelnici dne 31.5.2022



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Mgr. Petr Pjajko,
jednatel

