

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.058/2022/OR „Předláždění propadlých ploch ze žulových kostek“ uzavřené
dne 15. 03. 2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | SVOBODA SDK s r.o. , Pístovice 122, 683 05 Račice-Pístovice |
| IČ: | 02647133 |
| DIČ: | CZ02647133 |
| Zastoupený: | <div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div> |
| E-mail: | <div style="background-color: black; width: 100%; height: 1.2em;"></div> |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **15. 03. 2022** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Předláždění propadlých ploch ze žulových kostek**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	347 728,87Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	25 481,00Kč
	bez DPH	373 209,87Kč
Celková cena díla	DPH 21%	78 374,07Kč
	Celkem s DPH	451 583,94Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.


3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **06.06.2022** usnesením č. ^{152/MP} RM/2022.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis víceprací

07 -06- 2022
V Mohelnici dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



07 -06- 2022
V Olomouci dne
Pístovice 122
IČO: 026 47 133, DIK

Zhotovitel

Zjišťovací protokol:

22022

Mohelnice - oprava zvýšených prahů Boženy Němcové-Hájkova-Za Humny, Boženy Němcové - Komenského, Masarykova - Komenského

Protokol provedených prací

	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem	Dle skutečnosti MJ	Rozdíl MJ	Rozdíl Kč	Celkem dle skutečnosti
Řezání stávajícího živичného krytu vozovek	72 mb	67,2	4838,40	72 mb	0 mb	0,00	4838,40
Odstranění asfalt betonového krytu tl. 100 mm	36 m2	231	8316,00	36 m2	0 m2	0,00	8316,00
Naložení na dopravní prostředek	3,6 m3	25	90,00	3,6 m3	0 m3	0,00	90,00
Vodorovné přemístění na skládku do 1 km	8,64 t	40,3	348,19	8,64 t	0 t	0,00	348,19
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy	432 tkm	10,5	4536,00	432 tkm	0 tkm	0,00	4536,00
Poplatek za uložení živичného odpadu na skládku (skládkovné)	8,64 t	550	4752,00	8,64 t	0 t	0,00	4752,00
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 100 m2 z velkých kostek z cem. malty	182 m2	84,8	15433,60	242 m2	60 m2	5088,00	20521,60
Očištění dlažebních kostek velkých	182 m2	54,7	9955,40	242 m2	60 m2	3282,00	13237,40
Odstranění podkladu z kameniva-betonu pl nad 50 m2 v tl. 200 mm	230 m2	65	14950,00	285 m2	55 m2	3575,00	18525,00
Naložení na dopravní prostředek	46 m3	25	1150,00	46 m3	0 m3	0,00	1150,00
Vodorovné přemístění na skládku do 1 km	85,1 t	40,3	3429,53	85,1 t	0 t	0,00	3429,53
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy	85,1 tkm	10,5	893,55	85,1 tkm	0 tkm	0,00	893,55
Uložení kameniva na mezideponii	85,1 t	12	1021,20	85,1 t	0 t	0,00	1021,20
Podklad ze směsi stmelené cementem KSC tl 150 mm	230 m2	308	70840,00	242 m2	12 m2	3696,00	74536,00
Kladení kostky 8/10 do lože z betonu, vč. vyspárování	230 m2	820	188600,00	242 m2	12 m2	9840,00	198440,00
Přesun hmot	245 t	35	8575,00	245 t	0 t	0,00	8575,00
Dopravní značení	1 kpl	4500	4500,00	1 kpl	0 kpl	0,00	4500,00
Zřízení staveniště	1 kpl	5500	5500,00	1 kpl	0 kpl	0,00	5500,00
			347 728,87 Kč			25 481,00 Kč	373 209,87 Kč

rekapitulace

	Cenová nabídka	Celkem dle skutečnosti
Mohelnice	347 728,87 Kč	373 209,87 Kč
cena celkem bez DPH	347 728,87 Kč	373 209,87 Kč
DPH 21%		78 374,07 Kč
cena celkem s DPH		451 583,95 Kč

Svo
P
IČO: 026

33