

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD 00105886

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 23. 8. 2016 na realizaci stavby

„Olympijské sportovní centrum v Prostějově“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Prostějov olympijský, z.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20678

Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov

Ladislavem Okleškem, předsedou představenstva

PhDr. Miroslavem Černoškem, členem představenstva

04208480

CZ04208480

Komerční banka, a. s.

115-3004000247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.,

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 695.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize 3

46342796

CZ46342796

Česká spořitelna, a.s.

994404-0943176001/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2016.

ČÁST A.

Dne 23. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést **na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel** dílo označené názvem „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ podle:

- **Projektové dokumentace** s názvem „Olympijské centrum v Prostějově“, zpracovaná projektantem atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, 779 00 Olomouc, IČ 26849917, v 06/2016. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);
- **pravomocného stavebního povolení stavby** č.j. SÚ/1432/2016-Ing.Koš ze dne 9. 8. 2016, v právní moci 11. 8. 2016 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly upravenou dobu plnění, která je předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. II. Odst. 2.2., bod 2.2.3. Smlouvy o dílo nově zní:

- 2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 30.4.2018

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly upravené platební podmínky, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Čl. V. Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nově zní:

- 5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Druhá faktura, za veškeré práce a dodávky provedené od 28. 2. 2017 do 31. 5. 2017, bude Zhotovitelem vystavena nejdříve ke dni 31. 5. 2017. Po tomto datu bude Zhotovitel vystavovat a Objednatel hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.


ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Prostějově dne 30. 3. 2017
za Objednatel




Prostějov olympijský, z.s.
Ladislav Okleštěk
předseda představenstva



Prostějov olympijský, z.s.
PhDr. Miroslav Černošek
člen představenstva

Prostějov olympijský, z.s.
Za veiodromem 4187/49A
796 01 Prostějov
IČ 042 08 480 ⑤

V Olomouci dne 30. 3. 2017
za Zhotovitele



OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

172