

REKAPITULACE CENY 5. DODATKU SOD

"Oprava vnějšího pláště objektu č.p. 128 Masarykova ulice (Městský Tylovo divadlo) v Kutné Hoře" - III.etapa

část	vícepráce	méněpráce
Oprava zaatikového žlabu a klempířské prvky	331 104,12	-119 592,07
Elektroinstalace	32 845,42	
Celkem	363 949,54	-119 592,07

5. Dodatek SOD bez DPH	244 357,47
DPH 21 %	51 315,07
Celková cena 3. Dodatku vč. DPH	295 672,54

	cena III.etapy - 4.dodatek	5.dodatek	celková cena III.etapy
cena bez DPH	1 474 844,00	244 357,47	1 719 201,47
DPH 21 %	309 717,24	51 315,07	361 032,31
Celkem cena vč. DPH	1 784 561,24	295 672,54	2 080 233,78

v Kutné Hoře

v Brně

.....

.....