

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**1/2021**

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1/2021**

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

Zastoupené:

Ve věcech realizace a provozních:

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl „B“, vložka 1143

*dále jen zadavatel*

**2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost**

Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko

Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R,

evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu

Mohelnice dne 3.8.2004

Zastoupený: Ivanem Doležalem

IČO: 669 49 742

DIČ: CZ5407161221

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*dále jen zhotovitel*

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2. Dodatek se týká změny termínu realizace předmětu díla na základě zjištěného, aktuálního stavu konstrukce kanalizace v prvním úseku, druhé části stoky „C“.

#### **Termín plnění**

Úseky 1. 2. a 3. včetně tří šachet budou dokončeny do **31.10.2022**.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Za objednatele dne: *30. 5. 2022*

Za zhotovitele dne: *23. 5. 2022*