

Změnový list č. 2 ze dne 7. 6. 2022
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	DPS - Evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou na DpS Wolker, Most		
Číslo smluvního vztahu:	1438/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Ing. Antonín WACHTEL, J. A. Komenského č. p. 499, 43401 Most I	
Na základě oznámení projektanta a provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 29. 7. 2022			
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení díla: DPS 15. 8. 2022, IČ: 17. 10. 2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Hospitalizace zpracovatele projektové dokumentace.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele a provotovatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	367 840,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	—
Nová cena díla vč. DPH:	—

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	29.07.2022
Nový termín dokončení díla:	17.10.2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum: 7. 06. 2022

Podpis:



Ing. Antonín Wachtel
Sídlo: Slepá 3134, 434 01 Most
Office: J. A. Komenského 499/6, 434 01 Most
IČ: 134 55 087, DIČ: CZ6304061577
Tel.: 777 302 752
e-mail: wachta@seznam.cz

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum: 7. 06. 2022

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Antonín Wachtel

Datum: 7. 06. 2022

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. František Jirásek

Datum: 10. 06. 2022

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Ing. Vanda Vilhelmová

Datum: 10. 06. 2022

Podpis:



Příloha změnového listu: