

List 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM	2017												
Měsíce	červenec			srpen				září			říjen		
Kalendářní dny	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Předání a převzetí staveniště	■												
Příprava staveniště	■												
Zemní práce	■	■	■										
Zakládání				■	■	■							
Svislé a kompletní konstrukce										■	■		
Vodorovné konstrukce							■	■	■	■	■		
Komunikace						■	■						
Trubní vedení				■	■	■							
Ostatní konstrukce + bourání	■	■											
Přesun sutě						■	■						
Přesun hmot								■	■	■	■		
Konstrukce zámečnické										■	■		
Podlahy z kameme		■	■	■	■	■							
Dokončovací práce												■	
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

