

DODATEK č.1 SMLOUVY o PŘELOŽCE

č. smlouvy 21/002573

mezi

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr, 287

zastoupena: Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

DIČ: CZ70932581

bankovní spojení: KB Brno-venkov, číslo účtu/kód banky: 28732641/0100

(dále jen „Investor“)

a

Nej.cz s.r.o.

se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4

zapsán v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 288799

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 03213595, DIČ: CZ03213595

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu/kód banky: 8919062/800

(dále jen „Vlastník“)

dále společně také jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“

ve věci stavby: II/377 Tišnov OK – Černohorská, Riegrova - SO 402 Přeložka sdělovacích vedení itself (pod původním názvem „II/377, III/3773 Tišnov, ul. Riegrova“)

(dále jen „smlouva“)

I.

Úvodní ustanovení

Společnost itself s. r.o. zanikla a sloučila se se společností Nej.cz s.r.o., na kterou s účinností ode dne 1. 10. 2021 přešly všechny práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o přeložce č. 21/00573 ze dne 12. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění příloha č. 2 Kalkulace skutečných nákladů.

Důvodem změny přílohy č. 2 Smlouvy je dopřesnění technického řešení provedení Přeložky sdělovacích vedení itself dle vypracované RDS (realizační dokumentace stavby) a aktuálních požadavků na úpravy a změny provedení stavby, které vznikly během realizace.

Jedná o následující odchylky v provedení stavby oproti rozsahu dle původní DSP:

- změna délek dodaných a nainstalovaných optických a metalických kabelů a chráničků,
- změna počtu dodaných a instalovaných vytyčovacích markerů, konektorů a spojek,
- změna počtu nově zakončovaných kabelů v rozvaděčích,
- přepojení rozvaděče napájení NN z důvodu požadavku jeho přemístění,
- změna rozsahu celkového proměření, prohlídek, zaměření a revizí sdělovacích vedení itself.

Číslo smlouvy investora: S/SÚSJMK/2021/597

Číslo dodatku č. 1 investora: S/SÚSJMK/2022/439

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s hodnotou originálu. Dva stejnopisy obdrží Vlastník, ostatní jsou pro potřeby Investora.

Tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s jejím zveřejněním. Zveřejnění smlouvy zajistí investor.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy: č.2: Kalkulace skutečných nákladů subdodávky itself k SO 402 Přeložka sdělovacích vedení itself.

č.3: Oznámení fúze společností itself s.r.o. a Nej.cz s.r.o.

V Brně dne 13. 6. 2022

V Brně dne 7. 6. 2022

Investor:

Vlastník:

Bc. Roman Hanák, ředitel, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje

Nej.cz s.r.o.