

**DODATEK č. 07238-2022-4502-D-0039/94-01-001-S00644-02**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, dokončení sanace na lokalitě Časy - PARAMO, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **FCC Česká republika, s.r.o.**  
se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8  
IČO: 45809712  
DIČ: CZ 45809712  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 12401  
Zastoupena: Ing. Petrem Morávkem a Ing. Václavem Niklem, jednatelem společnosti

a

**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

se sídlem: Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 10200  
IČO: 49356089  
DIČ: CZ49356089

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 19775

a

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
IČO: 15053695  
DIČ: CZ15053695

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo vložky 1036

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“, kde FCC Česká republika, s.r.o. je vedoucím společníkem a správcem společnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. druhým společníkem a Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. třetím společníkem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07238-2019-4502-S-0039/94-01-001-S00644 ze dne 25. 6. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2022 „PARAMO – Časy - II. etapa pro dokončení sanace lokality deponie PARAMO, a.s. v k.ú. Časy - Změna závazku č. 2 – k Realizační projektové dokumentaci nápravných opatření (opravená verze)“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 25.4.2022 (evidovaná objednatelům pod č.j. MF-113/2022/4502-20) (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy uvedenou v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

**Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:**

3.5 *„Zhotovitel dokončí sanaci nenasaturované zóny nejpozději do 55 měsíců od zahájení sanačních prací dle bodu 3.4 této smlouvy.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.6.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 6.6.2022  
Za „Společnost FCC – AVE – VZE – Časy“

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Petr Morávek**  
jednatel společnosti  
FCC Česká republika, s.r.o.

---

**Ing. Václav Nikl**  
jednatel společnosti  
FCC Česká republika, s.r.o.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX