

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/006442**

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

#### **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**

adresa: alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1  
ISDS: 2dibh62

#### **(dále jen „objednatel“)**

a

#### **TRAIL SYSTEM MTB s.r.o.**

sídlo: Josefa Sousedíka 1160, 755 01 Vsetín  
zapsaná: v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 67107  
IČO: 05323797  
DIČ: CZ05323797  
bankovní spojení: .....  
číslo účtu: .....  
zastoupený: Bc. Romanem Kalabusem, jednatelem  
ISDS: y3qzzqh

#### **(dále jen „zhotovitel“)**

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo č. 2021/006442 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace dráhy pumptracku v Plaské ul. v Plzni. Dne 24. 5. 2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 smlouvy.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu a ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 2 a s tím související změna doby pro dokončení a předání díla.

Cena víceprací celkem: 288 580,00 Kč bez DPH

2.3. Důvodem pro změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy je navýšení rozsahu díla o vícepráce specifikované změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a s tím související prodloužení doby pro dokončení a předání díla.

2.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

**2.4.1. Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy ve znění:**

Cena za dílo celkem bez DPH 2 329 798,76 Kč

DPH 21 % 489 257,74 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 2 819 056,50 Kč

(slovy: dva miliony osm set devatenáct tisíc padesát šest korun padesát haléřů)

**se nahrazuje textem ve znění:**

**Cena za dílo celkem bez DPH 2 618 378,76 Kč**

**DPH 21 % 549 859,54 Kč**

**Cena za dílo celkem včetně DPH 3 168 238,30 Kč**

**(slovy: tři miliony sto šedesát osm tisíc dvě stě třicet osm korun třicet haléřů)**

**2.4.2. Text uvedený v čl. 7 odst. 7.2. smlouvy ve znění:**

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

**se nahrazuje textem ve znění:**

**Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do sto dvaceti (120) dnů ode dne protokolárního předání staveniště.**

2.5. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 3 168 238,30 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 2 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 192 ze dne 7. 6. 2022.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Seznam příloh: Změnový list č. 2

V Plzni dne 13. 6. 2022

V Plzni dne 13. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....  
**Ing. Helena Řežábová**  
starostka MO Plzeň 1

.....  
**Tomáš Kalabus**  
na základě plné moci ze dne 30.7.2021