

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AQUATEST a.s.</b> zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ:	447 94 843, CZ44794843, plátce DPH
Bankovní spojení:	████████████████████
Zastoupení:	Tomáš Vymazal, člen představenstva
Telefon, e-mail:	████████████████████
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
- obchodních:	████████████████████
- technických:	████████████████████
<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nový Bydžov</b>
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO, DIČ:	00269247, CZ 00269247
Bankovní spojení:	████████████████████
Zastoupení:	Ing. Pavel Louda, starosta
Telefon, e-mail:	████████████████████
Kontaktní osoby oprávněné jednat:	
ve věcech technických:	████████████████████
Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dnešního dne tuto	
<b>Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1</b> (dále jen „Dodatek“)	
č. smlouvy u objednatele: 2022/0091/V	č. smlouvy u zhotovitele: 22CDS16
č. zakázky u objednatele:	č. zakázky u zhotovitele: 211220142ZAK

### 1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen SoD) , kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Sanační práce v režimu krajně naléhavé situace – únik nafty Nový Bydžov“.
2. Na základě méněprací a víceprací zjištěných v průběhu realizace Díla se upravuje článek SoD č. 3 – *Cena díla*.

## 2. Předmět Dodatku

1. Na základě ustanovení SoD , článku č. 3.4. se za nové skutečnosti se považuje to, že nebylo zapotřebí zpětného zásypu zeminou, bylo provedeno více analýz a byl změněn způsob postupu prací během čištění.
2. Přílohou tohoto Dodatku je přehledná rekapitulace provedených víceprací a méněprací, ze které vyplývá, že budou fakturovány pouze skutečně provedené práce.

**Změna obsahu SoD:**

## 3. Cena

Celková cena za zhotovení Díla dle článku 1. SoD je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem **104 586,- Kč bez DPH (sto čtyři tisíc pět set osmdesát šest korun českých)**  
**Méněpráce jsou vykázány ve výši 16 374,- Kč bez DPH.**  
**Vícepráce jsou vykázány ve výši 9 840,- Kč bez DPH.**

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 jsou nedotčena a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1.

V Novém Bydžově, dne 07.06.2022

Objednatel:

  
starosta

V Praze, dne 07.06.2022

Zhotovitel:





**aquatest**

AQUATEST a.s. • Vzdělávací centrum  
Geologická 988 • 152 00 • Praha  
IČO: 44794843 • 774704713