

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „Oprava sálu a přísálí budovy č. p. 54 ve Štítově“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455
Zastoupená: Bc. Robertem Zelenkou – starostou města

Zhotovitel:

Petr Milota
U Trati 768, 336 01 Blovice
IČ : 48331023
Zastoupený: Petrem Milotou

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly se dohodli na novém znění článku III.1 Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2021 na zhotovení stavby „**Oprava sálu a přísálí budovy č. p. 54 ve Štítově**“ (dále jen „smlouva o dílo“), z důvodu zvýšení ceny díla o dodatečné stavební práce (sanace podlahy, dřevěné konstrukce, elektroinstalace) v hodnotě **201.317,10 Kč bez DPH**, které jsou vyčísleny v příloze tohoto dodatku.

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 1.588.293,92 Kč

DPH 333.541,72 Kč

Cena vč. DPH 1.921.835,64 Kč

Plnění nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti.

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.10.2021 zůstávají v platnosti beze změn.

V Blovicích, 7.6.2022

.....
Objednatel
1

.....
Zhotovitel

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Sazd	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
	13	Hloubené vykopávky					0,00	6 984,40	6 984,40		0,00
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4-ruční vykop- drenážní p	m3	0	3,80	1 838,00	0,00	6 984,40	6 984,40	0,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemín					0,00	1 892,40	1 892,40		0,00
2	175101101R00	Obsyp potrubí,drenážní - bez dodávky	m3	0	3,80	498,00	0,00	1 892,40	1 892,40	0,00	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry					3 984,00	1 141,00	5 125,00		0,50
3	212755114RX1	Trailovody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	0	50,00	102,50	3 984,00	1 141,00	5 125,00	0,01	0,50
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv					547,40	8 156,60	8 704,00		0,07
4	457971122R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	0	340,00	25,60	547,40	8 156,60	8 704,00	0,00	0,07
	63	Podlahy a podlahové konstrukce					4 092,40	8 712,60	12 805,00		3,12
5	631581005R00	Násep pánového skla pod podl.vrstvy podlah přes 20 cm	m2	0	130,00	98,50	4 092,40	8 712,60	12 805,00	0,02	3,12
	711	Izolace proti vodě					14 239,76	3 608,24	17 848,00		0,18
6	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou BOTAMENT MD1 speed	m2	0	46,00	388,00	14 239,76	3 608,24	17 848,00	0,00	0,18
	762	Konstrukce tesařské					686,28	12 510,82	13 197,10		1,06
7	762335110R00	Imregnace řeziva - nového a stávajícího	m3	0	3,50	1 040,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00
8	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 (přísálí)	m	0	42,00	142,55	4 18,74	5 568,36	5 987,10	0,00	0,01
9	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl. do 450 cm2	m	0	42,00	85,00	267,54	3 302,46	3 570,00	0,03	1,05
	771	Podlahy z dlaždic					6 765,45	526,95	7 292,40		0,01
10	771577952R00	Podlahový profil ukonč.L. 11 mm nerez	m	0	20,60	354,00	6 765,45	526,95	7 292,40	0,00	0,01
	775	Podlahy vlysové a parketové					14 882,96	19 575,04	34 458,00		1,26
11	775541600R00	Příprava podkladu	m2	0	46,00	35,00	852,84	757,16	1 610,00	0,00	0,06
12	775511270R00	Položení vlysu do tmele vč. (lepidla)	m2	0	46,00	473,00	7 183,82	14 574,18	21 758,00	0,00	0,06
13	775524283R00	Tmelení silikonem - obvodů	m	0	20,00	60,00	868,60	331,40	1 200,00	0,02	0,34
14	775511244R00	Mezibroušené plochy	m2	0	46,00	35,00	1 080,54	529,46	1 610,00	0,02	0,80
15	775599143R00	Aplikace - lakování 1x Bona Traffic	m2	0	46,00	180,00	4 897,16	3 382,84	8 280,00	0,00	0,02
	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	9 154,20	9 154,20		0,00
16	998019011R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby t	0	0	11,40	803,00	0,00	9 154,20	9 154,20	0,00	0,00
	H775	Podlahy vlysové a parketové					0,00	3 500,00	3 500,00		0,00
17	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové	kpl	0	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže					0,00	52 823,00	52 823,00		0,00
18	210010074R00	Dodávka a montáž elektroinstalace /vicepráce - elektroměrný rozvaděč ,kpl	0	0	1,00	52 823,00	0,00	52 823,00	52 823,00	0,00	0,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					0,00	3 937,00	3 937,00		0,00
19	240070994R00	Mřížka PER 355 žaluziová klapka pro osazení na zed' + montáž	kus	0	1,00	1 895,00	0,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00
20	240071054R00	Mřížka větrací se žaluzií VM 150 x200 vč.montáže	kus	0	2,00	355,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00
21	240071175R00	Mřížka kruhová se síťovinou nerez pr.100 mm	kus	0	2,00	498,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00
22	240071007R00	Mřížka Reflex bílá,montáž DN 100	kus	0	2,00	168,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál					146 785,00	0,00	146 785,00		1,54
23	63483025	Relaglass stěrk.sklo izolační pěnové 1r.0-63 mm	m3	0	30,00	2 205,00	66 150,00	0,00	66 150,00	0,02	0,59
24	67352025	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2	m2	0	360,00	21,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,07
25	61193616	Podlaha dřevěná Kahrs dub Lecco	m2	0	51,00	1 150,00	58 650,00	0,00	58 650,00	0,01	0,38
26	55143364	MTZ tlačítkový ventil pisoárový Sifra + příp. trubice	kus	0	3,00	1 875,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,01
27	60596001	Řezivo - hranoly smrk - dodávka- přísálí	m3	0	0,88	10 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,55	0,48

Celkem: 324 505,50

C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Sazh	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
	766	Konstrukce truhlářské									
1	76662227R00	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevřím	m2	10	-5,60	677,00	-1 759,69	-2 031,51	-3 791,20	0,00	-0,02
	771	Podlahy z dlaždic									
2	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	10	-46,00	48,70	0,00	-2 240,20	-2 240,20	0,00	0,00
3	771575105RV2	Montáž podlah keram.velkoform na flex. tmel, spár.hmotn	m2	10	-46,00	883,00	-10 472,82	-30 145,18	-40 618,00	0,00	-0,18
	M21	Elektromontáže									
4	210120121R00	MTZ svítidel LED panelů do systému	ks	10	-4,00	405,00	0,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	0,00
5	210200116RT1	Svítilko LED nást. 15W	kus	10	-3,00	1 440,00	-3 219,90	-1 100,10	-4 320,00	0,00	0,00
6	210201100R00	Svítilko LED stropní vč. rámečku	ks	10	-1,00	2 660,00	0,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál									
7	61143000	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	10	-5,60	3 800,00	-21 280,00	0,00	-21 280,00	0,01	-0,04
8	59767730	dlažba velkoformátová keramická slinutá hiacká do interiéru i exteriéru	m2	10	-51,50	906,00	-46 659,00	0,00	-46 659,00	0,02	-0,98

Celkem: -123 188,40