



00591/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLOč. smlouvy objednatele: **343/2022**č. dodatku objednatele: **591/2022**č. smlouvy zhotovitele: **12/2022****I. Smluvní strany**

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0031MG2

a

Zhotovitel TELSIG-servis, spol. s r.o.
Spisová značka C 33304 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo U Jezera 767, 281 51 Velký Osek
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]
IČ 49825771
DIČ CZ49825771
Telefon [REDACTED]
ID datové schránky bff8uhv
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., ČSOB a.s.
Číslo účtu 0429108399/0800, 101699957/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 343/2022, č. zhotovitele 12/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Podtlaková kanalizace v ul. K Potoku, Kolín-Sendražice**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu stavebních prací vyvstala nutnost dodatečných stavebních prací v důsledku náleзовých situací a uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, tj. stavebních prací vymezených smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla:

- změnový list č. 1 - doplnění servisních prvků kanalizace

Po zahájení realizace a dohledání všech povrchových znaků kanalizace ve zpevněných a zelených plochách bylo zjištěno, že dle aktuálních kanalizačních standardů není kanalizace na konci kanalizační větve opatřena ventilem pro odvzdušnění při servisních úkonech, který požaduje provozovatel kanalizace.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost navýšit cenu **díla o 17.073,60 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	677.073,60 Kč
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	142.185,46 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	819.259,06Kč


III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 30.05.2022, usnesení č. 5816/143/RM/2022.


V Kolíně dne **31-05-2022**



za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



Ve Velkém Oseku dne **07-06-2022**



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice - ZL č. 1

Objekt:

stoka A

KSO: 827 21 1
Místo: Kolín
CZ-CPV: 45231000-5

CC-CZ: 2223
Datum: 01.10.2021
CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín

IČ: 00235440

Uchazeč:
TELSIG - servis spol. s r.o.

IČ: 49825771
DIČ: CZ49825771

Projektant:
LK PROJEKT s.r.o. ul.28.října 933/11, Čelákovice

IČ: 4326181

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 073,60
---------------------	--	--	--	------------------

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		17 073,60	21,00%	3 585,48
	snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 659,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice - ZL č. 1
Objekt: stoka A
Soupis: 0

Místo: Kolín Datum: 01.10.2021
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant: LK PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: TELSIG - servis spol. s r.o. Zpracovatel: ul.28.října 933/11,
Čelákovice
0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 073,60

HSV - Práce a dodávky HSV	17 073,60
1 - Zemní práce	1 908,00
5 - Komunikace	1 700,00
8 - Trubní vedení	12 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	191,60
99 - Přesun hmot	0,00
997 - Přesun sutě	294,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podtlaková kanalizace ul. K Potoku, Kolín, Sendražice - ZL č. 1
Objekt: stoka A
Soupis: 0

Místo: Kolín Datum: 01.10.2021
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02 Kolín Projektant: LK PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: TELSIG - servis spol. s r.o. Zpracovatel: ul.28.října 933/11,
Čelákovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 073,60	
1	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	2,000	295,00	590,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	162351103R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku	m3	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m3	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m3	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2019 01
8	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2014 01
28	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	2,000	27,00	54,00	
47	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	4222110r	spojovací materiál (DN 100)	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
33	M	28610002	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100	m	0,500	1 460,00	730,00	
34	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
15	M	34810000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	1,000	650,00	650,00	
16	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
18	M	28615691.2	inspekční kryt včetně gumové zátky (inspekční šachta DN 100)	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
19	M	PPL.MQKS10090t	Obložek 90° 110mm PN10 PVC - podtlakové potrubí - koncová IŠ	kus	1,000	396,00	396,00	
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,000	95,80	191,60	CS ÚRS 2019 01
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení pod kódem 17 05 04	t	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2019 01