



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 210/2022 z 31.1.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava zdí parteru a restaurování kamenných plastik

Karmelitská 373/25, Praha - Malá Strana

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl v průběhu realizace akce na základě zjištění větší výměrů poškozených ploch omítek

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	900.197,15Kč	168.647,00Kč	1 068.844,15Kč
DPH 21%	189.041,40Kč	35.415,87Kč	224.457,27Kč
Nabídková cena vč. DPH	1 089.238,56Kč	204.062,87Kč	1 293.301,42Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 30.5.2022

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele