

DODATEK 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Projektový manažer stavby: [redacted]
Tel: [redacted]

2. Zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326
Zastoupený: [redacted] předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva
[redacted] členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted] editel divize 131, [redacted]
Tel: [redacted]
Email: [redacted]

Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2018 smlouvu o dílo č. objednatele: PM 1168/2018-SML, č. zhotovitele: 11-8260-0100, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě na akci **VD Koryčany – rekonstrukce VD, změna stavby před dokončením** (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se rozhodly Smlouvu prostřednictvím tohoto dodatku změnit následovně:

II. Předmět dodatku

1. V souladu s článkem smlouvy „Doba plnění díla“ se smluvní strany dohodly na termínu plnění části díla označené jako „část II. Změna skluzu“ a doplňují tak do uvedeného článku Smlouvy následující ustanovení:

„Část II. změna skluzu

*Termín dokončení a předání dokumentace pro změnu stavby před dokončením a dokumentace pro provádění stavby: **do 30. 5. 2019“***

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají ujednáním smluvních stran obsaženým v tomto dodatku nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: **29. 5. 2019**

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
[redacted]
generální ředitel