

**Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě  
„V 00519B – Mobilní zastřešení podla letního kina Tišnov“  
(dále jen smlouva)**

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.  
Smluvní strany**

**1.1. Prodávající:**

Prodávající: **TRUSS ALUMINIUM FACTORY a.s.**  
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Olomouci, oddíl B, vložka 10772  
Sídlo: **Hodolany 1226, 779 00 Olomouc**  
IČ: **28182600**  
DIČ: **CZ28182600**  
Bankovní spojení: **[redacted]**  
Zastoupen: **Ing. Jaroslav Rozbořil, předseda představenstva**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[redacted]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[redacted]**  
dále jen „prodávající“

**1.2. Kupující:**

Kupující: **Městské kulturní středisko Tišnov**  
Sídlo: **666 01 Tišnov, Mlýnská 152**  
IČ: **49457543**  
DIČ: **CZ49457543**  
Zastoupení: **Mgr. Jan Brdīčko, ředitel**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[redacted]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[redacted]**  
dále jen „kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**II.**

II.1. Tímto dodatkem se ruší ujednání článku 4.1. smlouvy a Dodatku číslo 1 k této smlouvě a nahrazuje se textem:

Prodávající se zavazuje splnit dodávku vč. instalace v termínu od **14. 7. 2022 do 30. 8. 2022**. Přesný termín instalace bude dohodnut mezi technickými kontakty se 14denním předstihem.

II.2. Tímto dodatkem se doplňuje ujednání článku 2.1. smlouvy takto – Díky úpravě základových desek vzešlých z realizace v areálu Letního kina, vzniklých v průběhu stavby je nutné doplnit materiál dodávaný prodávajícím o dva kusy konstrukce pro zadní nohy TT34-1172.

V rámci montáže základových platform prodávající provede ukotvení platform v přesných polohách pomocí chemických kotev s rektifikací desek do jedné roviny u šesti kusů předních platform a u čtyř kusů zadních platform s předpokládaným výškovým rozpětím 40-60 mm. K ukotvení platform dojde

dne 14. 7. 2022. Kupující zajistí službu geodeta na svůj náklad pro vyměření umístění patek a za tímto účelem předá kontaktní údaje na geodeta Prodávajícímu, který vydefinuje požadavky zaměření.

Po montáži platformy zajistí kupující prostřednictvím dodavatele stavby rekonstrukce Letního kina podlití platformy závlivkovou expanzní hmotou. Až po jejím zatvrdnutí může dojít ke stavbě zastřešení a zaškolení personálu dle smlouvy.

II.3. Tímto dodatkem se upravuje ujednání článku 3.1. smlouvy – Celková cena díla se navýší o dodávku dvou kusů konstrukce dle článku II.2. tohoto dodatku, a to o 14.800 Kč bez DPH.

II.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změn.

V Tišnově dne 27. 5. 2022

za kupce  
Mgr. Jaroslav  
ředitel

**Městské kulturní středisko**  
Mlýnská 152, 666 01 Tišnov  
IČO: 49457543, DIČ: CZ49457543  
tel.: 530 334 010

V Olomouci dne 27. 5. 2022

TRUSS ALUMINIA s.r.o.  
Hodolany 12  
IČ 2818260

za prodávajícího  
Ing. Jaroslav  
předseda představenstva