



# Plán technické normalizace - plánovací list úkolu - příloha k prováděcí smlouvě

č. 2017/0135/SZ

číslo jednací: CAS/03038/2000/2022

1. Označení projektu: 00343080, 21646

datum vytvoření: 8.6.2022

2. Číslo úkolu: 83/0045/22

verze dokumentu: 1

3. Označení přej. dokum.: EN ISO 21646: 2022, ISO 21646: 2022

Celkový počet normostran: 71

4. Číslo třídy norem: 83

5. Revize/změna ČSN:

6. Označení TC/SC: CEN/TC 343 ISO/TC 300

7. Důležitost

8. Název úkolu Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku

9. Specifikace a hlavní tech. cíle řešení: Převzetí evropské normy překladem

10. Číslo TNK (je-li zřízena): 138

13. Neinvestiční prostředky na řešení:

11. Datum schválení nového projektu:

mezinár. spolupráce

tvorba norem

12. Termíny ukončení etap a náklady na etapy:

Etapa	Termín	Náklady
Etapa 1:		0,00 Kč
Etapa 2:		0,00 Kč
Etapa 3:		0,00 Kč
Etapa 4:	2022-08-30	35 000,00 Kč
Etapa 5:	2022-10-30	26 300,00 Kč
Etapa 6:	2023-01-30	8 800,00 Kč

2022  
2023  
Celkem:0,00 Kč  
0,00 Kč  
0,00 Kč61 300,00 Kč  
8 800,00 Kč  
70 100,00 Kč

14. Požaduje

15 Hradí

16. Smluvní partner

IČ:

IČ:

IČ:

ČAS PRAHA  
Česká agentura pro standardizaci, státní  
příspěvková organizace  
Biskupský dvůr 1148/5  
11000 Praha 1

KOTLÁNOVÁ BRNO  
RNDr. Alice Kotlánová  
Bednaříkova 2186/3  
62800 Brno - Líšeň

17. Pracovník

18. Kontaktní Osoba

19. Referent

20. Útvar

21. Vedoucí

22. Souhlas s řešením úkolu:

Datum a podpis vedoucího odborného oddělení ČAS

Datum a podpis kontaktní osoby smluvního partnera