





## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 14.6.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.6.2022

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Jiří Peřina  
jednatel společnosti



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

**Stavba:** Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		20 482,61	24 783,96
SO-04	Odvodnění - vícepráce	66 150,31	80 041,88
VON	Vedlejší a ostatní náklady	45 000,00	54 450,00
VON1	Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce	-44 062,50	-53 315,63
SO-01	Revitalizace Babidolského potoka	-46 605,20	-56 392,29









PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	5,880	978,69	5 754,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		"trubka propustku" 5,880		5,880			
	VV		Součet		5,880			
	D	998	Přesun hmot				600,66	
16	K	998312021	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	14,604	41,13	600,66	
	PP		Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Malé Výkleky

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>45 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	45 000,00	21,00%	9 450,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>54 450,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>45 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	45 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 000,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

1	K	043203003.R	Rozbory sedimentu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	kalkulace
---	---	-------------	-------------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

PP

Rozbory celkem

D VRN9

Ostatní náklady

25 000,00

2	K	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	kalkulace
---	---	-----------	------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

PP

Geodetické práce po výstavbě

*Poznámka k položce:*

P

*Poznámka k položce: Geodetické zaměření skutečného provedení díla  
3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení .*

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

KSO:

Místo: Malé Výkleky

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-44 062,50</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44 062,50	21,00%	-9 253,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-53 315,63</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-44 062,50</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-44 062,50
VRN9 - Ostatní náklady	-44 062,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-44 062,50**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-44 062,50

D VRN9 Ostatní náklady

-44 062,50

1	K	091304000	Publicita projektu - informační tabule	ks	-3,000	14 687,50	-44 062,50	
---	---	-----------	----------------------------------------	----	--------	-----------	------------	--

Publicita projektu - informační tabule

Objekt:

PP

Společná zařízení Malé Výkleky - Cesta HC1

Společná zařízení Malé Výkleky - Cesta VC2

Společná zařízení Malé Výkleky - Retenční nádrž VHO 1 a průleh PEO 4

Společná zařízení Malé Výkleky - Větrolam PEO 5

P

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule

na místě realizace (trvalá).

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**SO-01 - Revitalizace Babidolského potoka**

KSO:

Místo: Malé Výkleky

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

Zhotovitel:

AQUASYS, spol. s r.o.

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-46 605,20</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 605,20	21,00%	-9 787,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-56 392,29</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**SO-01 - Revitalizace Babidolského potoka**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-46 605,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-46 605,20
4 - Vodorovné konstrukce	-46 605,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Babidolského potoka a pravostranného přítoku Pobočný - Změnový list

Objekt:

**SO-01 - Revitalizace Babidolského potoka**

Místo: Malé Výkleky

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Projektant:

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-46 605,20**

D HSV Práce a dodávky HSV -46 605,20

D 4 Vodorovné konstrukce -46 605,20

1	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	-27,160	1 290,00	-35 036,40	
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	------------	--

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

2	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	-67,900	170,38	-11 568,80	
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	--

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg