

## Časový harmonogram

Stavba		Rašínova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Měsíc		1	2	3	4	5	6	7
SO 301	Vodovod - řad 1							
SO 301	Vodovod - řad 1							
SO 301.1	Vodovodní přípojky (VP1, VP2)							
SO 302	Vodovod - řad 2							
SO 302	Vodovod - řad 2							
SO 302.1	Vodovodní přípojky (VP3 - VP10, VP11 - VP20)							
SO 306	Vodovod - armaturní uzel							
SO 311	Kanalizace - stoka A							
SO 311	Kanalizace - stoka A							
SO 311.1	Splaškové kanalizační přípojky (KP1 - KP20)							
SO 311.2	Dešťové kanalizační přípojky (DP)							
SO 311.3	Přípojky uličních vpustí (UV)							

**Předpoklad zahájení: do 10 dnů od písemné výzvy zadavatele**

**Termín dokončení: do 7mi měsíců od zahájení prací**