



00671/2022

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 494/2022

číslo dodatku objednatele: 671/2022

### Smluvní strany

**Objednatel** město Kolín  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupené [redacted]  
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]  
IČ 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [redacted]  
Fax [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800  
(dále jen jako „objednatel“)



a

**Zhotovitel** S4A, s.r.o.  
Spisová značka C 23135  
Sídlo Loupnická 176, 435 42 Litvínov  
Zastoupený [redacted]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]  
ve věcech smluvních [redacted]  
ve věcech technických [redacted]  
IČ 27296695  
DIČ CZ27296695  
Telefon [redacted]  
e-mail [redacted]  
ID datové schránky 7w85ufj  
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901  
Číslo účtu 2729669568/5500  
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

## II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 494/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Chodník ul. Veltrubská v Kolíně – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na:
  - a) úprava plochy před evangelickým hřbitovem v ul. Veltrubská, Kolín.
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

## III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dodatečný závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a provést inženýrské činnosti pro úpravu plochy před evangelickým hřbitovem v ul. Veltrubská, Kolín.

## VIII. Cena díla

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 15.000 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	69.000 Kč
Dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH	15.000 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH	84.000 Kč
DPH 21 %	17.640 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku	<b>101.640 Kč</b>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.


## XXI. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

V Kolíně dne ...1.0.06..2022


za objednatele:



nování

V Novém Strašecí dne ...6.6.2022

za zhotovitele:



A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.