

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické:



bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

LT PROJEKT, a.s.

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

IČ: 29220785

DIČ: CZ29220785, plátce DPH

Zastoupený: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112

Bankovní spojení: Komerční banka., č.ú. 43-7086690277/0100

na straně druhé jako „zhotovitel“

tímto spolu uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 1. 2022 a na zhotovení projektové dokumentace akce a provádění autorského dozoru „**PD – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU L – TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ**“, interní evidenční číslo VZ-2021-000584 (dále též „smlouva o dílo“)

Čl. I

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo nahrazuje tímto novým zněním:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby:	2.650.000,-	556.500,-	3.206.500,-
Cena za inženýrskou činnost:	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Cena za výkon autorského dozoru:	150.000,-	31.500,-	181.500,-
Dodatek č.2 (vícenáklady)	100.000,-	21.000,-	121.000,-
Cena celkem:	2.950.000,-	619.500,-	3.569.500,-

2. Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné požadavky objednatele na úpravy PD z důvodu výměny výtahu sloužícího primárně pro transport materiálu v rámci této projektové dokumentace. Projektové práce jsou vyčísleny v příloze č.1 k tomuto dodatku.

Čl. II

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci dne..... 2022

V Brně, dne..... 2022

za objednatele:

za zhotovitel:

prof. MUDr.
Roman
Havlík, Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. MUDr. Roman
Havlík, Ph.D.
Datum: 2022.06.14
12:26:05 +02'00'

LT PROJEKT

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Tomek
Datum: 2022.06.13
15:37:42 +02'00'

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Luděk Tomek
předseda představenstva LT PROJEKT, a.s.