

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava prostor 1. patra sídla ÚMČ Brno-Židenice“
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Sídlo: Gajdošova 7, 615 00 Brno,
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zástupci objednatele:

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz
- b) zástupce ve věcech technických: **Martin Lajcman**, referent ÚT ÚMČ Brno-Židenice
tel: +420 548 426 139
email: lajcman@zidenice.brno.cz

Zhotovitel: BRINGSTAV s.r.o.
Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno
Statutární orgán: Petr Brzobohatý - jednatel
IČ: 25512111
DIČ: CZ25512111

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) **technických:** Petr Brzobohatý - jednatel
b) **smluvních:** Petr Brzobohatý - jednatel

1) Předmět smlouvy

Zhotovitel provádí pro objednatele dílo s názvem „**Oprava prostor 1. patra sídla ÚMČ Brno-Židenice**“ na základě SoD uzavřené mezi smluvními stranami. Na základě soupisu prací - vícepráce bylo stavebním dozorem doporučeno provedení prací nad rámec uvedený v SoD a v dodatku č. 1 k SoD. Jedná se zejména o úpravy WC vč. obkladů, omítky rýh stropů a malých ploch apod. viz p1 tohoto dodatku.

V souladu s článkem XIII. SoD se tímto dodatkem mění článek IV. „Cena díla“ SoD takto:

IV. Cena díla

- **Cena bez DPH:** 458.879,19,- Kč
- **DPH:** 96.364,19,- Kč
- **Cena s DPH** 555.244,- Kč

2) Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Brně, dne

25. 08. 2016

Zhotovitel:



V Brně, dne:

28. 08. 2016

Objednatel:




Mgr. René Novotný,
starosta

Soupis víceprací Gajdošova za 7/2016

demontáž obkladů do 1 m2	m2	1,65	167,00	275,55
vybourání otvoru do 0,5 m2	ks	1,00	112,00	112,00
osazení odbočky do potrubí DN 20	ks	1,00	327,00	327,00
osazení odbočky do potrubí DN 110	ks	1,00	662,00	662,00
demontáž WC mísy kombi	ks	1,00	98,00	98,00
montáž WC mísy kombi	ks	1,00	571,00	571,00
tlakový splachovač Silfra	ks	1,00	1 608,00	1 608,00
ventil oplachovací	ks	-1,00	204,00	-204,00
Doplnění kazet skládaného podhledu 600x600, dořezy, s demontáží původních, přesun, odvoz a likvidace suti	m2	18,62	275,00	5 120,50
Doplnění a úprava nosného roštu skládaného podhledu pro doplnění kazet	m2	24,58	325,00	7 988,50
montáž soklíku z dlaždic na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	22,40	64,00	1 433,60
řezání dlaždic pro soklíky	m	22,40	38,00	851,20
spára podlaha-stěna silikonem	m	22,40	57,00	1 276,80
Hliníková ukončující lišta soklíku - dodávka, montáž	m	25,00	125,00	3 125,00
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskuzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-12,00	180,00	-2 160,00
specifikace dlažba Taurus Granit Antracit	m2	12,00	399,00	4 788,00
oprava obkladů na WC a v předsíňce	m2	1,65	368,00	607,20
obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	1,65	194,00	320,10
zazdivka otvoru do 0,5 m2	ks	1,00	268,00	268,00
omítka rýh ve stropech š. do 30 cm štuková ze SMS	m2	3,06	901,00	2 757,06
omítka rýh stěn š. do 30 cm štuková ze SMS	m2	14,55	659,00	9 588,45
omítka malých ploch stěn do 0,0025 m2 ze SMS	ks	64,00	52,00	3 328,00
omítka malých ploch stěn do 0,09 m2 ze SMS	ks	5,00	114,00	570,00
omítka malých ploch stěn do 0,25 m2 ze SMS	ks	1,00	171,00	171,00
omítka malých ploch stěn do 1,00 m2 ze SMS	ks	2,00	432,00	864,00
přesun hmot	%	6,50	172,85	1 123,53
Celkem bez DPH	Kč			45 470,49
DPH 21 %				

Kontrola OK Dírka

V Brně dne 31.07.2016


Petr Brzobohatý
Bringstav s.r.o.