

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2022/051
ZE DNE 11. 4. 2022****Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Jiřím Illichmannem, lesním správcem Lesní správy Františkovy Lázně, na základě pověření ze dne 19. 8. 2019

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pflaument Investment, s.r.o.


se sídlem Praha 4 – Braník, Branická 213/53, PSČ 147 00

IČO: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175263

zastoupená Michalem Sudorem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 257361872/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2022/051 pro stavbu „Oprava LC Kaplička“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně **Smlouvy o dílo č. S945/2022/051**, a to konkrétně článku IV. odst. 1 dané smlouvy. Celková cena díla se navyšuje o 44 011,04 Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 1 a položkového rozpočtu, tvořících nedílnou součást tohoto dodatku.

Nové znění článku IV., odst. 1, věta první:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 485 657,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc šest set padesát sedm korun českých) bez DPH.

II.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S945/2022/051 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

Ve Františkových Lázních , dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Illichmannlesní správce Lesní správy Fr. Lázně
Lesy České republiky, s.p......
Michal Sudorjednatel
Pflaument Investment, s.r.o.