

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 01.11.2021 tj. **D7 SSÚD Slaný - Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000615

Číslo smlouvy Poskytovatele: SOM 2021/30/09-001

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

se sídlem: Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČO: 46349316

DIČ: CZ46349316

zápis v obchodním rejstříku: Spis.zn. C10755 ze dne 1.7.1992

Městský soud Praha

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

## **Článek 1.**

### **Úvodní ustanovení dodatku**

1. Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000615 uzavřené mezi oběma Smluvními stranami dne 01.11.2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem smlouvy je zpracování oznámení D7 SSÚD Slaný - Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

## **Článek 2.**

### **Předmět dodatku**

1. Během plnění předmětu smlouvy došlo ze strany Objednatele k aktualizaci potřebných technických podkladů pro účely oznámení záměru:

Původním podkladem pro oznámení záměru byla Vyhledávací studie umístění SSÚD na R7 – EXIT Slaný (TORA-F a.s., leden 2019).

Dne 6. 5. 2022 byla předána zhotoviteli aktuální Technická studie D7 SSÚD Slaný, exit 25 – TES (4roads s.r.o., duben 2022), která uvažuje jiné vstupní údaje důležité pro zpracování odborných studií – jiné rozmístění objektů v areálu SSÚD, jiné počty parkovacích stání. Pro účely oznámení záměru proto bude nutné přepracování dopravních podkladů a odborných studií (akustické posouzení a rozptylová studie) tak, aby byly v souladu s aktuální Technickou studií. Tuto změnu Objednatel nemohl předvídat.

2. Smluvní strany se ve vazbě na uvedené skutečnosti dohodly na úpravě ceny za poskytování plnění uvedené v článku 6. Cena za poskytování služeb – tedy na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Oceněný soupis prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3. Dále se smluvní strany ve vazbě na uvedené skutečnosti dohodly na úpravě Článku 5. Lhůty plnění, bodu 5.1., a to tak, že namísto původního článku:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Zahájení prací: na Výzvu Objednatele.

Ukončení plnění: nejpozději do 31. 12. 2022.

<b>Popis části, etapy, dílčího plnění</b>	<b>Lhůty plnění</b>
Část 1- Orientační přírodovědecký průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů	od Výzvy Objednatele do 2 měsíců
Část 2- Dendrologický průzkum	od Výzvy Objednatele do 2 měsíců
Část 3 - Měření počáteční akustické situace (hluků z dopravy) pro účely procesu EIA	od Výzvy Objednatele do 6 měsíců
Část 4.- Akustická studie	od Výzvy Objednatele do 6 měsíců
Část 5.- Rozptylová studie	od Výzvy Objednatele do 6 měsíců
Ostatní části - Zpracování oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění včetně účasti na jednání, technické pomoci a Kartografie a reprografických prací	do 50 dnů od předání všech potřebných dokladů

se použije nový článek:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Zahájení prací: na Výzvu Objednatele.

Ukončení plnění: nejpozději do 31. 12. 2022.

<b>Popis části, etapy, dílčího plnění</b>	<b>Lhůty plnění</b>
Část 1- Orientační přírodovědecký průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů	od Výzvy Objednatele do 2 měsíců
Část 2- Dendrologický průzkum	od Výzvy Objednatele do 2 měsíců
Část 3 - Měření počáteční akustické situace (hluku z dopravy) pro účely procesu EIA	od Výzvy Objednatele do 6 měsíců
Část 4.- Akustická studie	<b>od Výzvy Objednatele do 7 měsíců</b>
Část 5.- Rozptylová studie	<b>od Výzvy Objednatele do 7 měsíců</b>
Ostatní části – Zpracování oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění včetně účasti na jednání, technické pomoci a Kartografie a reprografických prací	do 50 dnů od předání všech potřebných dokladů

### **Článek 3. .**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je platný dnem uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 Smlouvy).
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb

**Objednatel:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Poskytovatel**

**Středisko odpadů Mníšek s.r.o.**

- 1. 06. 2022

Příloha č. 1 – Oceněný soupis služeb

Namísto původního oceněného soupisu služeb:

část	<b>D7 SSÚD Slaný - Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.</b>				
	<b>Popis činnosti - nákladů</b>	<b>Počet</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Sazba/jed.</b>	<b>Celkem Kč bez DPH</b>
1	Orientační přírodovědný průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů		hod.		
2	Dendrologický průzkum		hod.		
3	Měření počáteční akustické situace (hluku z dopravy) pro účely procesu EIA		kpl.		
4	Akustická studie: vyhodnocení stávající akustické situace; vyhodnocení fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje hluku; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem		hod.		
5	Rozptylová studie: vyhodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší + fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje znečištění ovzduší; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem		hod.		
<b>Zpracování oznámení záměru:</b>					
	Zpracování oznámení záměru		hod.		
	Účast na jednáních + technická pomoc		hod.		
<b>Kopírování + kompletace</b>					
	Kartografie a reprografické práce dílčích částí 1-5	15	výtisk		
	Kartografie a reprografické práce Oznámení záměru včetně příloh	6	výtisk		
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>612 100,00 Kč</b>
	<b>DPH</b>				<b>128 541,00 Kč</b>
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>740 641,00 Kč</b>

se použije následující oceněný soupis služeb:

<b>D7 SSÚD Slaný - Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.</b>					
část		Počet	Jednotka	Sazba/jed.	Celkem Kč bez DPH
1	Orientační přírodovědný průzkum se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů		hod.		
2	Dendrologický průzkum		hod.		
3	Měření počáteční akustické situace (hluku z dopravy) pro účely procesu EIA		kpl.		
4	Akustická studie: vyhodnocení stávající akustické situace; vyhodnocení fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje hluku; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem *)		hod.		
5	Rozptylová studie: vyhodnocení stávajícího stavu znečištění ovzduší + fáze provozu záměru - 1 výhledový stav (model + výpočet + zpráva + grafika) - zdrojová a cílová doprava záměru + stacionární zdroje znečištění ovzduší; vyhodnocení fáze výstavby odborným komentářem *)		hod.		
<b>Zpracování oznámení záměru:</b>					
	Zpracování oznámení záměru		hod.		
	Účast na jednáních + technická pomoc		hod.		
	Kartografie a reprografické práce dílčích částí 1-5		výtisk		
	Kartografie a reprografické práce Oznámení záměru včetně příloh		výtisk		
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>682 500,00 Kč</b>
	<b>DPH</b>				<b>143 325,00 Kč</b>
	<b>Celkem Kč bez DPH</b>				<b>825 825,00 Kč</b>

\*) Navýšení ceny z důvodu přepracování dopravních podkladů a odborných studií (akustické posouzení a rozptylová studie) tak, aby byly v souladu s Technickou studií D7 SSÚD Slaný, exit 25 – TES (4roads s.r.o., duben 2022).