

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“) uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 198/OD/2022) pro zakázku s názvem:

Chodník ul. Zemská

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
	Odbor dopravy MgMT
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ:	00266621
Bankovní spojení:	KB Teplice, č. ú. 226501/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy [REDACTED]
ve věcech technických:	Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice, [REDACTED], [REDACTED]
a	
Zhotovitel:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Jednající/zastoupen:	[REDACTED]
Sídlo:	Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:	287 14 792
DIČ:	CZ 287 14 792
Bankovní spojení:	262516306/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických:	[REDACTED] [REDACTED]
Zápis v OR:	vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28249, ze dne 5. 1. 2010

Tímto dodatkem mění článek II. Doba a místo plnění.


Z důvodu nevyřešených majetkových vztahů v místě navrhovaného chodníku se práce na projektové dokumentaci staví. Nové termíny budou stanoveny dalším písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo po majetkoprávním vypořádání dotčených pozemků stavbou.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek ke smlouvě je opatřen elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č.0810/18 ze dne 21. 9. 2018.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Mostě dne: viz elektronický podpis

V Teplicích dne: viz elektronický podpis




Datum: 2022.06.14 12:19:40 +02'00'

za zhotovitele:



jednatel společnosti



Datum: 2022.06.14
13:14:14 +02'00'

za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka

vedoucí odboru dopravy