

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. Spr 707/2021 ze dne 6. 12. 2021
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Okresní soud v Přerově
 se sídlem: Smetanova 2016/2, 750 11 Přerov
 zastoupená: Mgr. Jiřím Barboříkem, předsedou soudu
 IČ: 00025275
 Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava,

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

1. EBM TZB, s.r.o.
 se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66202
 zastoupená Ing. Ivanou Vévodovou, jednatelkou
 IČ: 29113631
 DIČ: CZ29213631
 bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
 č.ú.: XXXXXXXXXX

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

se z důvodu dodatečných stavebních prací a méněprací dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla **navyšuje** o 702.906,97 Kč bez DPH, 147.610,46 DPH, 850.517,43 Kč s DPH. Přesná specifikace ocenění změny ve formě změnových listů č. ZL00 až ZL23 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	10.548.000,00 Kč	2.215.080,00 Kč	12.763.080,00 Kč
Dodatek č. 1 – posun termínu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dodatek č. 2	702.906,97 Kč	147.610,46 Kč	850.517,43 Kč
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1, 2	11.250.906,97 Kč	2.362.690,46 Kč	13.613.597,43 Kč

II.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo č. j. Spr 707/2021 ze dne 6. 12. 2021 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ a článku V. „Cena díla“ mění na základě změnových listů uvedených v příloze č. 1 Dodatku takto:

1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:

„Předmětem této smlouvy je provedení prací v rámci opravy elektroinstalace Okresního soudu v Přerově (dále jen „dílo“), a to:

- ✓ v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,
- ✓ předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,
- ✓ dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného,
- ✓ **v souladu se změnovými listy č. ZL00 až ZL23 ze dne 17. 5. 2022**

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Do rekonstrukce elektroinstalace bude potřeba jak výměna všech komponentů týkajících se nízkého napětí, komponentů počítačové sítě, stavebních úprav (omítky, přesun suti, malby a jiné) podhledy v kancelářích, výměna osvětlení kanceláří, chodeb a ostatních prostor, částečná výměna autonomního nouzového osvětlení, výměna hlavního a podružných rozvaděčů.

Přesné materiálové řešení stavby a požadavky na dodržení bezpečnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Realizace prací musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).

2. Článek V. Cena díla, odst. 1 věta první, nově zní:

„Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **13.613.597,43 Kč** (slovy: třináct milionů šest set třináct tisíc pět set devadesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů), včetně DPH.“

3. Článek V. Cena díla, odst. 2, nově zní:

„Rozpis ceny v Kč:

bez DPH **11.250.906,97 Kč**

(slovy: jedenáct milionů dvě stě padesát tisíc devět set šest korun devadesát sedm haléřů)

21% DPH **2.362.690,46 Kč**

(slovy: dva miliony tři sta šedesát dva tisíce šest set devadesát korun čtyřicet šest haléřů)

cena vč. DPH **13.613.597,43 Kč**

(slovy: třináct milionů šest set třináct tisíc pět set devadesát sedm korun českých čtyřicet tři haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
3. Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě a elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

4. Účastníci tohoto Dodatku prohlašují, že Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1 – Změnové listy č. ZL00 až ZL23 ze dne 17. 5. 2022

V Přerově dne 15. 6. 2022

V Brně dne 17. 5. 2022

podpis

razítko a podpis

.....
za zadavatele:
Mgr. Jiří Barbořík
předseda okresního soudu

.....
za dodavatele:
Ing. Ivana Vévodová
jednatelka EBM TZB, s.r.o.