

VÝPIS PROVEDENÝCH MALÍŘSKÝCH PRACÍ

Číslo: 10/2022

Akce: Provedení malířských a nátěrových prací na akci – ZŠ Ratibořická , Horní Počernice , Praha.

Datum: 21.05. 2022

Předběžná nabídka

Provedené práce	Jednotka	Cena za jednotku (Kč)	Celková cena (Kč)
<u>Akce: 3. patro</u>			
Sloupy oprava + email			1.500,00
Oprava rohu email			400,00
<u>Č. 47</u>			
Sokl Marmolit	3,20 m ²	1.200,00	3.840,00
<u>Č.46</u>			
Sokl Marmolit	5,52 m ²	1.200,00	6.624,00
<u>Č.43</u>			
Oprava SDK + sokl email	2,00 m ²	420,00	840,00
Sokl email u okna	9,50 m ²	286,00	2.717,00
<u>Č.48</u>			
Sokl email	20,00 m ²	286,00	5.720,00
<u>Akce: 2. patro malá budova</u>			
<u>Č.32</u>			
Emailový sokl	10,00 m ²	286,00	2.860,00
Malba Dřifa	13,00 m ²	76,00	988,00
Emailový sokl + opravy chodba	58,00 m ²	386,00	22.388,00
<u>Akce: 1. patro</u>			
<u>Č.22</u>			
Emailový sokl u okna	21,00 m ²	286,00	6.006,00
WC chlapci opravy	21,00 m ²	76,00	1.596,00
<u>Č.21</u>			
Oprava čelní stěna	13,00 m ²	76,00	988,00
Emailový sokl bílá	10,00 m ²	286,00	2.860,00
<u>Č.26</u>			
Emailový sokl	66,00 m ²	286,00	18.876,00
<u>Č.18</u>			
Emailový sokl čelní stěna	10,00 m ²	286,00	2.860,00
<u>Akce : přízemí</u>			
<u>Č.10</u>			
Emailový sokl	42,00 m ²	286,00	12.012,00
<u>Akce: tělocvična</u>			
Emailový sokl čelních stěn + opravy	47,00 m ²	386,00	18.142,00
<u>TV sálek</u>			
Oprava stropů	6,00 m ²	580,00	3.480,00
Izolace skvrn	18,00 m ²	296,00	5.328,00
Příprava, příkrývání, akrylát	40,00 hod	480,00	19.200,00
Krycí materiál, akrylát			12.000,00
Úklid pracoviště			10.000,00
Doprava			4.000,00

	Celkem
	164.725,00 Kč
DPH 21%:	34.592,25 Kč
Celkem:	199.317,25 Kč

Milan REHAK
IČO: 13276372 ~~nič. 177400~~ (0500
Fügnerova 1,ovice
mob. 603 205 6
rehak.milan@vol.cz