

**SMLOUVA O DÍLO Č. 05/22**  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku  
(zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Zbyslavice**  
Se sídlem: Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice  
IČ: 00600695  
Č. účtu: 1764770309/0800  
E-mail: starostka@zbyslavice.cz  
Zastoupena: Regínou Vřeskou, starostkou  
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Marek Novotný

(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** **VOSTAV MORAVA a.s.**  
Se sídlem: Kuršova 468/28\_721 00Ostrava - Svinov  
Zapsaná v obchodním rejstříku 29.4.1999, oddíl B, vložka 4234, Krajský soud v Ostravě  
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických-Jan Foltýnek,  
autorizovaný technik v oboru stavby vodního hospodářství  
IČ: 25836129  
DIČ: CZ25836129  
Č. účtu: Raiffeisen bank a.s., 1099910999/5500  
E-mail: vostav@vostav.cz  
Zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

(dále jen Zhotovitel)

**II.**

**Předmět a rozsah smlouvy**

1. Předmět zakázky s názvem „**Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče**“ je specifikován projektovou dokumentací ve stupni pro provedení stavby a výkazem výměr v členění dle jednotlivých položek, zpracovanou společností Projekt 2010 s.r.o. Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice, z období 09/2021 s názvem: Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče. (dále jen „projektová dokumentace“).- (viz popis v cenové nabídce, která byla součástí VŘ).
2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i:
  - a. Zajištění koordinace s pokládkou kabelu (realizace ČEZ) včetně zpracování harmonogramu prací s vymezením časového prostoru pro pokládku kabelu, který bude realizovaný po provedení celé trasy zatrubněné vodoteče

- b. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
  - c. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - d. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - e. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby se zakreslenými změnami) ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD, u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
  - f. Případné vytyčení stavby oprávněným geodetem, geodetické zaměření skutečného provedení díla,
  - g. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - h. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,
  - i. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - j. Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), vyjma hutních zkoušek.
  - k. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - l. Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti prokazatelně na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – o odpadech.  
O tom, jak bude naloženo s použitelným vybouraným materiálem, rozhodne Objednatel jednotlivě dle skutečného stavu. O těchto rozhodnutích bude proveden zápis do stavebního deníku,  
Dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo uvedené v odstavci 1 a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho bezvadné zhotovení dohodnutou cenu podle článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

### III.

#### Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatel a činí celkem:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2.479.295,66Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>520.652,09Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.999.947,75Kč</b>

Tato cena je nejméně přípustná.

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných povolení, apod.). Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatel odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele.

3. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nebo nepředpokládanou změnou při realizaci díla, která se nedala předvídat a nebyla obsažena v PD.

#### **IV. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (objednatele). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (objednatele). Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
4. Platby budou probíhat až do výše 90% ceny plnění díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na příslušný dodatek SOD, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotkových cen nabídkového oceněného výkazu výměr, pokud nabídka příslušné položky neobsahuje, budou použity položky cenové soustavy ÚRS Praha v aktuální cenové hladině.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
  - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
  - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
  - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
  - popis obsahu účetního dokladu
  - datum vystavení
  - datum splatnosti
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - výši ceny bez daně celkem
  - sazbu daně
  - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
  - cenu celkem včetně daně
  - podpis odpovědné osoby zhotovitele
  - přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených technickým dozorem stavebníka (objednatele)

#### **V. Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání Staveniště. Termín zahájení doby plnění je stanoven nejdříve na 13.6.2022 a termín dokončení nejpozději *do 31. 7. 2022*. V případě překážek zhotovitele z titulu nepříznivých teplotních a povětrnostních podmínek, které budou bránit provádění prací, oznámí zhotovitel tyto neprodleně zápisem ve stavebním deníku. Pokud tyto podmínky přesáhnou dobu delší než 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů, bude zhotoviteli prodloužen termín ukončení prací formou dodatku k této smlouvě dle dohody smluvních stran.
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
5. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
6. Místem plnění jsou pozemky prac. č. 2655,1790, 1788/2, 1782 a 1824 v k.ú. Zbyslavice dle situačního nákresu v projektové dokumentaci.

## **VI. Smluvní pokuty**

1. Pokud Zhotovitel nedodrží Termín plnění uvedený v čl. V odst. 1, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 7 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení, s výjimkou, pokud objektivně nelze nastoupit na odstranění reklamované vady (případně vad), protože ji z objektivních příčin (např. mrazivé počasí, zajištění přerušování provozu ze strany objednatele apod.) nelze provést.
4. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
5. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši než v odst. 3 nebo 4 tohoto článku.

6. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
8. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. Objednatel se přitom může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

## **VII. Staveniště**

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté právní třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel.
4. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

## **VIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
2. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
3. Povinnost vést Stavební deník končí předáním hotového díla, případně odstraněním poslední vady nebo nedodělku.
4. Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
  - oprávnění zástupci Objednatele

- oprávnění zástupci Zhotovitele
  - osoba pověřená výkonem Technického dozoru
  - osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
  - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
  7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn.
  8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
  9. Vedením Kontrolních dnů je pověřena osoba vykonávající funkci Technického dozoru.
  10. Osoba vykonávající funkci Technického dozoru pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

## **IX.**

### **Podmínky provedení díla**

1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke

Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
8. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## **X.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
3. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
4. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
  - soupis zjištěných vad a nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
5. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
8. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na případné opakované kolaudační řízení.

## **XI. Záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Záruka za jakost díla je sjednána v délce **60 měsíců a na povrchy 36 měsíců**. Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že jím provedené dílo má vlastnosti stanovené projektem stavby, technickými normami a právními předpisy, popř. vlastnosti obvyklé, a to v těch případech, ve kterých nejsou sjednány vlastnosti lepší (vyšší).
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(-y). Tento termín nesmí být delší než 7 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 7 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(-y) odstraní.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14ti dnů a v případě havárie do 48h po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou vymáhány na Zhotoviteli.
10. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).
11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.



12. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
13. Reklamací možno uplatnit písemně na adrese:  
e-mailem na adrese: [vostav@vostav.cz](mailto:vostav@vostav.cz)  
Informační povinnost zhotovitele o aktualizaci adres uvedených v tomto odstavci platí po dobu celého reklamačního období.

## **XII. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Zhotovitel nese od počátku nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby řádného předání díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

## **XIII. Pojištění díla**

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání zhotovitele až do doby řádného předání a převzetí díla.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **XIV. Vyšší moc**

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## **XV. Odstoupení od smlouvy**


1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením


termínu, ke kterému od smlouvy odstoupje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupje.

## XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě popř. dohodou, kde bude uvedeno číslo této smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a dvě obdrží objednatel.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Obec Zbyslavice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
6. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Zbyslavice usnesením č. <sup>22/304</sup>..... dne 13.4.2022
7. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy, aniž by k této smlouvě musely být připojeny:
  - a. Projektová dokumentace stavby
  - b. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení

Ve Zbyslavicích dne 3.6.2022.....

  
.....  
Za objednatele:  
Regína Vřeská  
Starostka obce

  
.....  
Za zhotovitele:  
Ing. Břetislav Čížek  
předseda představenstva

## Položkový rozpočet

**Stavba:** 22040501 Obec Zbyslavice, oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče  
**Objekt:** 51064 Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče  
**Rozpočet:** 22040501 Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče

**Zhotovitel:** VOSTAV MORAVA a.s. IČO: 25836129  
 Kuršova 486 DIČ:  
 72100 Ostrava - Svinov

**Objednatel:** Obec Zbyslavice IČO: 00600695  
 Ve Dvoře 81 DIČ:  
 74283 Zbyslavice


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 479 295,66 CZK
Základní DPH	21 %	520 652,09 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
<b>Cena celkem:</b>		<b>2 999 947,75 CZK</b>

V

dne

11.04.2022



Za zhotovitele  
**VOSTAV MORAVA a.s.**  
 Kuršova 468  
 721 00 OSTRAVA-SVINOV  
 IČ: 25836129



Za objednatele

**OBEC ZBYSLAVICE**  
 Ve Dvoře 81  
 742 83 Zbyslavice

Stavba	22040501	Obec Zbyslavice, oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	List č. 2
Rozpočet:	22040501	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 092 879,14	586,91346
2	Zakládání	HSV	47 171,53	51,92570
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	53 743,36	5,59978
4	Vodorovné konstrukce	HSV	47 278,58	73,86484
5	Komunikace pozemní	HSV	155 336,53	250,29165
8	Trubní vedení	HSV	816 385,24	21,64912
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV	2 633,50	0,00000
997	Přesun sutě	HSV	57 871,66	0,00000
998	Přesun hmot	HSV	96 996,12	0,00000
OST	Ostatní	HSV	41 500,00	0,00000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV	67 500,00	0,00000
			<b>2 479 295,66</b>	<b>990,24455</b>

Stavba	22040501	Obec Zbyslavice, oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	List č 3
Objekt:	51064	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	
Rozpočet:	22040501	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>					
1	113107224R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	M2	237,15000	21 485,79
2	113107324R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	M2	23,15000	16 621,70
3	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	M2	23,15000	8 322,43
4	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	240,00000	10 560,00
5	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	60,00000	30 600,00
6	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	M3	370,24000	188 822,40
7	151101101R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	569,60000	159 488,00
8	151101111R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	569,60000	45 568,00
9	151101201R00	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	M2	96,00000	19 200,00
10	151101211R00	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	M2	96,00000	7 680,00
11	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	330,20600	94 604,02
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	594,37100	77 268,23
13	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	36,00000	604,80
14	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	197,24400	25 543,10
15	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	216,12300	94 661,87
16	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	185,12000	117 180,96
17	58337302	šterkopisek frakce 8/16	T	370,24000	143 653,12
18	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	240,00000	24 360,00
19	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	240,00000	6 192,00
20	00572410	osivo směs travní parková	KG	4,80000	462,72
<b>Celkem za: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 092 879,14</b>
<b>Díl: 2 Zakládání</b>					
21	212752101	Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	M	178,00000	34 087,00
22	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	M3	0,08000	152,00
23	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisku	M3	5,76900	7 038,18
24	273313611R00	Základové desky z betonu tř C 16/20	M3	1,38600	3 936,24
25	274313611R00	Základové pásy z betonu tř C 16/20	M3	0,30400	863,36
26	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	2,50400	911,46
27	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	2,50400	183,29
<b>Celkem za: 2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>47 171,53</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
28	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	M3	9,59600	37 616,32
29	369317311	Zafoukání kanalizace cementopilkovou samonivelační směsí o pevnosti 5 Mpa	M3	3,76800	16 127,04
<b>Celkem za: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>53 743,36</b>
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>					

Stavba:	22040501	Obec Zbyslavice, oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	List č. 4
Objekt:	51064	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	
Rozpočet:	22040501	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	37,02400	1 084,00	40 134,02
31	462512161R00 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	M3	1,29700	2 065,00	2 678,31
32	462512169R00 Připlátek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	M2	5,38600	182,00	980,25
33	465511512R00 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	M2	1,40000	2 490,00	3 486,00
<b>Celkem za: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>47 278,58</b>

Díl: 5		Komunikace pozemní				
34	564762111R00	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	M2	237,15000	305,00	72 330,75
35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 150 mm	M2	23,15000	176,50	4 085,98
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm	M2	260,30000	230,50	59 999,15
37	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm	M2	23,15000	402,50	9 317,88
38	573191111R00	Postřík infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	M2	23,15000	40,60	939,89
39	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	23,15000	12,80	296,32
40	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl 50 mm	M2	23,15000	285,70	6 613,96
41	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	M	23,00000	76,20	1 752,60
<b>Celkem za: 5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					<b>155 336,53</b>

Díl: 8		Trubní vedení				
42	8-02	Horská vpust' vč. mříže dle PD, D+M	KPL	1,00000	40 097,50	40 097,50
43	8-03	Výtokové čelo TBM-Q 800/800-400, D+M	KPL	1,00000	48 915,00	48 915,00
44	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	M	2,00000	172,00	344,00
45	28617006	potrubí DN300 - PP žebrované (UR2) SN10	M	2,03000	3 133,00	6 359,99
46	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	M	178,00000	194,00	34 532,00
47	28617007	potrubí DN 400 - PP žebrované (UR2) SN10	M	180,67000	2 465,00	445 351,55
48	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	KUS	5,00000	245,00	1 225,00
49	28614781	záslepka hrdlová DN150, PP, UR2	KUS	5,00000	65,20	326,00
50	877390420	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	KUS	3,00000	1 180,00	3 540,00
51	28617363	odbočka DN400/150 - 45°, PP UR2	KUS	3,00000	9 366,00	28 098,00
52	877390430	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	KUS	2,00000	926,00	1 852,00
53	8-01	opravná manžeta s vyrovnávacím kroužkem pro změnu materiálu DN400 (přechodové spojky pro potrubí)	KUS	2,00000	3 271,80	6 543,60
54	894411311R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	21,00000	1 030,00	21 630,00
55	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	KUS	3,00000	994,60	2 983,80
56	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	KUS	2,00000	211,00	422,00
57	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	KUS	1,00000	305,00	305,00
58	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	KUS	5,00000	320,00	1 600,00
59	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	KUS	1,00000	360,00	360,00
60	59224348	lěsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	KUS	9,00000	224,00	2 016,00
61	894412411R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	5,00000	1 070,00	5 350,00
62	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	KŠS	5,00000	1 848,00	9 240,00
63	894414111R00	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	KUS	6,00000	1 230,00	7 380,00

Stavba:	22040501	Obec Zbyslavice, oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	List č. 5
Objekt:	51064	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	
Rozpočet:	22040501	Oprava havarijního stavu zatrubněné vodoteče	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
64	59224338	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x80x50cm	KUS	5,00000	11 911,20	59 556,00
65	59224339	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x100x60cm	KUS	1,00000	13 759,20	13 759,20
66	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	KUS	1,00000	806,00	806,00
67	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	KUS	1,00000	4 245,40	4 245,40
68	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	KUS	6,00000	1 110,00	6 660,00
69	28661770	poklop šachtový litinový+rám betonový pro třídu zatížení B125	KUS	6,00000	4 081,20	24 487,20
70	R8-01	Zkouška vodotěsnosti potrubí	M	180,00000	55,00	9 900,00
71	R8-02	Kamerová prohlídka potrubí	M	180,00000	75,00	13 500,00
72	R8-03	Zkouška vodotěsnosti šachet	KUS	6,00000	2 500,00	15 000,00
<b>Celkem za:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>816 385,24</b>

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
73	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	M	23,00000	114,50	2 633,50
<b>Celkem za:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>2 633,50</b>

Díl:	997	Přesun sutě				
74	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	179,40100	47,40	8 503,61
75	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	1 614,60900	11,30	18 245,08
76	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	21,11100	250,00	5 277,75
77	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	7,31600	850,00	6 218,60
78	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	150,97400	130,00	19 626,62
<b>Celkem za:</b>	<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>57 871,66</b>

Díl:	998	Přesun hmot				
79	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	664,35700	146,00	96 996,12
<b>Celkem za:</b>	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>96 996,12</b>

Díl:	OST	Ostatní				
80	R013	Fotodokumentace realizace stavby	KPL	1,00000	500,00	500,00
81	R018	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	KPL	1,00000	15 000,00	15 000,00
82	R022	Zpětné předání sítí správcům	KPL	1,00000	2 000,00	2 000,00
83	R024	Kompletační činnost a příprava k odevzdání stavby zadavateli	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
84	R057	Čištění komunikace	KPL	1,00000	10 000,00	10 000,00
85	R058	Koordinační činnost zhotovitele	KPL	1,00000	3 000,00	3 000,00
86	R068	Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,00000	6 000,00	6 000,00
<b>Celkem za:</b>	<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>41 500,00</b>

Díl:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
87	R001	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	KPL	1,00000	2 500,00	2 500,00
88	R003	Vytýčení stávajících podzemních vedení	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
89	005121050R	Dočasné dopravní značení	KPL	1,00000	30 000,00	30 000,00
90	R005	Informační tabule o probíhající stavbě	KPL	1,00000	5 000,00	5 000,00
91	R006	Geodetické práce (před zahájením stavby, v jejím průběhu, po dokončení stavby)	KPL	1,00000	25 000,00	25 000,00
<b>Celkem za:</b>	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>67 500,00</b>

