



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD-30/2021,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dne 27. 4. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupení: (na základě plné moci)

ICO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zápis v OR: u MS v Praze, oddíl B, vl.7634

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo – č. SOS SOD –
30/2021 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

Na základě dohody smluvních stran dochází k prodloužení lhůty plnění v souladu s § 222 odst. 4 a odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Čl. IX. odst.9.2. Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (sněhová pokrývka v době předpokládaného zahájení stavby) a s odkazem na Čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy, dohodly na změně Smlouvy takto:



Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 část Dokončení prací nově zní:

„Dokončení prací: 15.7. 2022“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne 15.6.2022

V dne