

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0180/1S/2021 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 12. 04. 2021 na akci:

„Vybudování veřejného osvětlení v ul. Havířská a Na Hradbách ve Slaném“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Meritum Kladno – Projekce s.r.o.
Sídlo:	Lomená 4, Pchery 273 08
IČO:	285 443 91
DIČ:	CZ 28544391
(dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel společnosti

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

S ohledem na průtah při stavebním řízení, který nebyl způsoben nečinností zhotovitele smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 následující dodatek ke smlouvě.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději do **10.04. 2022**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne

V Kladně dne

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel společnosti

Zpracoval: ██████████, referent investic