

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: DOD20202150
Číslo smlouvy zhotovitele: D70313/INV/2021/13

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
kontaktní adresa: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
právní forma: Masarykovo náměstí 15, Moravská Ostrava, PSČ 702 00
zapsaná v obch. rejstříku: akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo
1104
IČ: 61974757
DIČ: CZ61974757, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
číslo účtu: 5708761/0100
datová schránka: f7mdrpg
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva
kontaktní osoby ve věcech technických: xxx
tel.: xxx, email: xxx
xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

osoba oprávněná pro změny díla: xxx
tel.: xxx, email: [xxx](#)

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem: **HOCHTIEF CZ a. s.**
právní forma: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsaná v obch. rejstříku: akciová společnost
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1491516064/2700
jednající: xxx
xxx,

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx,
xxx,
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx,

osoba oprávněná pro změny díla: xxx,
kontaktní doručovací adresa: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „*zhotovitel*“)
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „*Smluvní strany*“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „*dodatek*“)

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 02. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „*Smlouva*“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Rekonstrukce podnikového ředitelství II. etapa - II**“ (dále též jen „*Dílo*“), a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly v místě provádění Díla zjištěny objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. 3.7 písm. (i) Smlouvy, v důsledku kterých vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se v důsledku výše popsaných skutečností mění předmět Díla tak, jak je popsáno v uzavřených Změnových listech č. 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26. Rekapitulace jednotlivých změnových listů č. 20 až č. 26 jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány v jednotlivých rozpočtech, jež jsou přílohou jednotlivých Změnových listů.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

<i>Původní cena celkem:</i>	<i>164 832 830,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 1</i>	<i>166 411 782,25 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 2</i>	<i>172 367 003,51 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla po zohlednění Dodatku č. 3</i>	<i>177 169 560,43 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 20

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>4 138 466,83 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-3 157 008,48 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>981 458,35 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 21

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>2 235 238,90 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-462 674,90 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>1 772 564,00 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 22

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>551 252,50 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>551 252,50 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 23

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>6 596 795,69 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-4 081 542,20 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>2 515 253,49 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 24

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>305 591,80 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>0,00 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>305 591,80 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 25

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>4 171 914,68 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-3 648 600,60 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>523 314,08 Kč bez DPH</i>

Změnový list č. 26

<i>Celkem vícepráce:</i>	<i>124 574,86 Kč bez DPH</i>
<i>Celkem méněpráce:</i>	<i>-228 115,60 Kč bez DPH</i>
<i>Cena víceprací po odečtení méněprací:</i>	<i>-103 540,74 Kč bez DPH</i>

Cena všech víceprací po odečtení všech méněprací: *6 545 893,48 Kč bez DPH*

Nová celková smluvní cena Díla: 183 715 453,91 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1, která obsahuje rekapitulaci změn č. 20 až 26 a vyjádření TDS k jednotlivým změnám. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dále jeho příloha

- č. 2, která obsahuje samotné krycí listy jednotlivých změn č. 20 až 26 (tj. bez dalších příloh těchto krycích listů).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 3. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
 4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
 5. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky - p49cezi. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: *Rekapitulace změn č. 20 až 26, vyjádření TDS k jednotlivým změnám*

Příloha č. 2: *Krycí listy jednotlivých změn č. 20 až 26 bez jejich dalších příloh*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
xxx
xxx

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
xxx
xxx