

HARMONOGRAM STAV BY – VELKÉ PŘÍLEPY

měsíc	zahájení	6	7	8	9	10	11	12
zařiz. staveniště, vytyčení	po předání staveniště	■						
STÁVAJÍCÍ OBJEKT								
bourací práce, demontáže		■	■					
stavební úpravy, rozvody			■	■	■	■	■	■
práce psv					■	■	■	■
kompletace								■
PŘÍSTAVBA								
výkopy a základy		■	■	■				
svislé kon. stropy			■	■	■	■	■	■
střešní konstr.					■	■	■	■
omítky, rozvody zt					■	■	■	■
fasáda						■	■	■
práce psv							■	■
kompletace								■
VJEZDOVÝ KOŠ								
výkopy zdivo				■	■	■	■	■

