

Soupis prací č. 893

Přeprava materiálu u TO Praha západ Zbraslav - Praha Smíchov - štěrk a Praha Uhřetěves - Kralupy n.Vl. - LIS

Přepravy : nakládka, třídění a převoz materiálu: Zbraslav - Smíchov - štěrk 27 t; Uhřetěves - Kralupy - třídění, nakládka a převoz 2x LIS; Zbraslav - Smíchov - štěrk 15t; Zbraslav - Smíchov - štěrk 15t; Uhřetěves - Kralupy - třídění, nakládka a převoz 3xLIS.

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						56 884,39 Kč
1	5999005030	Třídění kolejnic	t	1,250	1 117,25	1 396,6 Kč
2	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,250	795,97	995,0 Kč
3	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	57,000	504,14	28 736,0 Kč
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	57,000	427,81	24 385,2 Kč
5	9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	1,250	1 097,37	1 371,7 Kč
Celkem						56 884,39 Kč
CELKEM						56 884,39 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2787505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f3a4946d-801e-486d-89ec-68cc1286a083

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2022 13:54:00



0d97856e-23fb-4b80-8cc6-8a6c69c6fc82